

**Дополнительное соглашение № 3
к договору № 0417-ЗПЭ от 08.06.2016 г**

г. Воронеж

«06» 12. 2016 г.


Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании приказа № 435-л от 07.04.2015 г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭлектроПоставщик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коровина Михаила Анатольевича, действующего на основании устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью приобретения дополнительных товаров Стороны договорились внести изменения в Договор № 0417-ЗПЭ от 08.06.2016 г. (Далее - "Договор").
2. Дополнить Договор спецификацией (Приложение № 6) (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в размере 986040 руб. (девятьсот восемьдесят шесть тысяч сорок рублей), в т.ч. НДС 18% 150412,88 руб.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору составляет 9710380 руб. (девять миллионов семьсот десять тысяч триста восемьдесят рублей), в т.ч. НДС 18 % 1481244,41 руб. и указывается также в спецификациях (Приложение № 1, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара».
4. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификациях (Приложение № 1, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6) и техническом задании (Приложение № 2), являющихся приложениями к настоящему договору».
5. Изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции: «К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
 - Спецификация (Приложение №1) на сумму 4840714 руб. (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч семьсот четырнадцать рублей), в т.ч. НДС 18% 738414 руб.
 - Техническое задание (Приложение №2)
 - Акт об исполнении обязательств (Приложение №3)
 - Спецификация (Приложение №4) на сумму 29670 руб. (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят рублей), в т.ч. НДС 18% 4525,93 руб.
 - Спецификация (Приложение №5) на сумму 3853956 руб. (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей) в т.ч. НДС 18% 587891,59 руб.
 - Спецификация (Приложение №6) на сумму 986040 руб. (девятьсот восемьдесят шесть тысяч сорок рублей), в т.ч. НДС 18% 150412,88 руб.».
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Покупатель:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора



М.П. А.Е. Гаврилин

Поставщик:

ООО «ТД ЭлектроПоставщик»
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119,
оф. 319.

Директор

М.П.


М.А. Коровин

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 от 08.06.2016 г.
Приложение № 6 к договору № 0417-ЗПЭ от 08.06.2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Требования к продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб.	Общая цена, руб.
1	Кабель АВБбШв 4*185	Согласно ГОСТ	м.	1188	830	986040
<i>Итого</i>						986040
Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку в руб. с НДС 18 %						Включено в стоимость продукции
Другие затраты, в руб. с НДС 18%						Включено в стоимость продукции
Общая стоимость товара, (договорная цена) в руб. с НДС 18%						986040

Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после осуществления Поставщиком поставки каждой партии товара и подписания сторонами товарной накладной.

Сроки поставки: 1 календарный день, с момента подачи Покупателем заявки Поставщику.


Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.

И.о. генерального директора

 А.Е. Гаврилин

Директор

 М.А. Коровин

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0417-ЗПЭ от 8 июня 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0417-ЗПЭ (на ООС № 31603617939) на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору.

№ 0417-ЗПЭ-Д/З

«06» 12. 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0417-ЗПЭ от 8 июня 2016 г. на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору:

Наименование дополнительно приобретаемых товаров:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Кабель АВББШв 4*185	м.	1188

Увеличение суммы договора на 986040 руб.

Срок исполнения договора: поставка осуществляется в течение 1 календарного дня с момента подачи заявки Поставщику.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 9710380 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Ворошцова С.В. - главный бухгалтер;

Шилов В.Е. - помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 10:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «ТД ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК» к договору № 0417-ЗПЭ от 8 июня 2016 г., заключенному по результатам торговой процедуры № 0417-ЗПЭ (на ООС № 31603617939), на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору, в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

 Сапелкин Д.А.
 Паневин А.В.
 Бородин О.Н.
 Аркатова М.В.
 Воронцова С.В.
 Шилов В.Е.
 Гладнева Л.Н.