

сметы

ДОГОВОР ПОДРЯДА
№ 1671-ЗПЭ-СМР

г. Воронеж

«23» _____ 2017г

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г.,

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савин Антон Игоревич, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определение терминов и понятий, используемых в Договоре.

1.1. **Договор** – настоящий документ, подписанный Сторонами, равно как и все Приложения, изменения и дополнения к нему, внесенные при выполнении Работ и подписанные Сторонами.

1.2. **Объект** – две кабельные линии 6 кВ от ТП-767 по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина - ул. Максима Горького, 49/б;

1.3. **Работы** – строительство двух кабельных линий 6 кВ от ТП-767 по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина - ул. Максима Горького, 49/б, с подготовкой и сдачей необходимой документации.

1.4. **Акт о приемке выполненного этапа Работ** – утвержденный Сторонами в предусмотренном настоящим Договором порядке документ, фиксирующий факт выполнения Подрядчиком определенного объема Работ на этапе Работ, устанавливающий стоимость выполненных Подрядчиком в течение данного этапа Работ и подтверждающий приемку Заказчиком у Подрядчика результата Работ, выполненных Подрядчиком на соответствующем этапе Работ.

1.5. **Акт о приемке выполненных Работ** - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору и передачу Подрядчиком Заказчику результата всех Работ.

1.6. **Нормативные акты** — СНиПы, ГОСТы, ТУ, противопожарные, санитарные требования и другие законодательные акты, регулирующие соответствующую сферу строительства и действующие на территории Российской Федерации на момент подписания настоящего Договора и в период действия настоящего Договора.

1.7. **Смета** - документ, определяющий перечень, объем, стоимость Работ и Материалов, являющийся Приложением № 1 к настоящему Договору. Смета составляется на основании и в соответствии с ведомостью объемов работ.

1.8. **Материалы** – строительные и иные материалы и изделия, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

2. Предмет договора.

2.1. Подрядчик обязуется в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, выполнить указанные в настоящем Договоре Работы и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Работа выполняется из материала Заказчика, частично из материала Подрядчика (Приложение № 1 к настоящему Договору). Стоимость материалов Заказчика не включается в цену Работ, установленную настоящим Договором.

2.2.1. Материалы, предоставляемые Заказчиком, отпускаются Заказчиком Подрядчику по мере необходимости по заявкам Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки Подрядчика.

2.2.2. При отсутствии материала у Заказчика в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заказчика перед Заявителем по Договору об осуществлении технологического присоединения, все Работы выполняются из материала Подрядчика с письменного разрешения Заказчика.

Подрядчик гарантирует, что Работы, а также Материалы соответствуют требованиям технического задания Заказчика, нормативных актов, в том числе действующих государственных стандартов Российской Федерации. Материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работы, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.

В течение 10 (десяти) дней после подписания Договора Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень Материалов с образцами Материалов, которые будут использованы при выполнении Работы, с их описанием (далее по тексту – «Перечень»), составленные по установленным Заказчиком и прилагаемым к Договору формам (Приложение № 5 к настоящему Договору). Факт согласования образцов используемых Материалов подтверждается наличием подписи и печати Заказчика на Перечне. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению Работы на Объекте без согласования с заказчиком Перечня. Использование Подрядчиком в ходе выполнения работ Материалов, не согласованных с Заказчиком, не допускается.

2.2.3. Доставка материалов, предоставляемых Заказчиком, до места проведения Работ осуществляется силами Заказчика.

В случае если у Заказчика отсутствует возможность доставить материалы до места проведения Работ,

материалы доставляются Подрядчиком. В таком случае Заказчик в полном объеме компенсирует Подрядчику затраты на доставку материалов в течение 3 дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих размер указанных затрат.

2.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Заверения Подрядчика.

3.1. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми ресурсами, необходимыми для качественного и своевременного надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик гарантирует, что у него имеется материально-техническая база для выполнения Работ, в штате Подрядчика имеются работники, обладающие необходимыми знаниями, уровнем образования и специализацией, необходимыми для проведения соответствующих Работ.

3.2. Подрядчик гарантирует, что отсутствуют обстоятельства, которые препятствуют надлежащему исполнению его обязательств по Договору или в будущем могут явиться основанием для ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.3. Подрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком.

В случае предоставления Заказчику счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (в том числе счета-фактуры с ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС), Подрядчик обязан привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течение 5 дней с даты получения от Заказчика уведомления об этом.

4. Цена работы. Порядок расчетов по Договору.

4.1. Стоимость подлежащей выполнению Работы по настоящему Договору определяется в текущих ценах на основании Смет (Приложение №1 к Договору), составленных в соответствии с ведомостью объемов работ и составляет **9 865 860 (девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 65 коп., в т.ч. НДС 18% 1 504 961,79 руб.**

4.1.1. Общая цена Работ может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.1.2. В случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе сократить оплату по Договору на сумму начисленных в соответствии с гл. 10 настоящего Договора штрафных санкций.

4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

После завершения Работ и не позднее 90 дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, Подрядчику выплачивается стоимость выполненных Работ и Материалов в размере, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему Договору. При этом на денежные средства, предусмотренные п. 4.1. настоящего Договора, проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и Заказчиком не оплачиваются.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком Работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет банка Подрядчика.

5. Сроки выполнения работ.

5.1. Календарные сроки выполнения Работ определяются графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: **22 февраля 2017г.**

5.2. Подрядчик имеет право досрочно передать результат Работы только по согласованию с Заказчиком.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Права и обязанности Подрядчика:

6.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать результат Работ Заказчику.

6.1.2. Подрядчик принимает от Заказчика Объект для производства Работ по Договору.

В случае, если в течение трех календарных дней после наступления начального срока выполнения Работ, предусмотренного п. 5.1. настоящего Договора, от Подрядчика не поступило возражений, Объект считается принятым Подрядчиком без возражений.

В течение всего срока выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, а также за сохранность имущества Заказчика, находящегося на Объекте.

В случае утраты и/или повреждения и/или гибели Объекта или имущества Заказчика, находящегося на Объекте, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки, вызванные указанными обстоятельствами. При этом под убытками понимаются затраты в виде денежных средств, которые Заказчик оплатил и/или оплатит за восстановления положения, существовавшего на Объекте до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств, в том числе денежные средства, необходимые для восстановления Объекта и/или имущества, приобретения нового имущества взамен утраченного и т.д.

6.1.3. Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет складирование, охрану и выдачу для выполнения Работ своих Материалов и Материалов, полученных у Заказчика, до сдачи всех Работ по Договору с Заказчиком.

6.1.4. Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет систематическую уборку переданного ему Объекта от отходов, возникших в связи с выполнением Подрядчиком Работ, и обеспечивает вывоз этих отходов.

В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ либо с момента прекращения настоящего Договора (в том числе досрочно) Подрядчик

обязуется очистить своими силами Объект от принадлежащего ему оборудования и передать Объект Заказчику.

6.1.5. Подрядчик обеспечивает в соответствии с Нормативными актами безопасность при проведении Работ по Договору, выполнение необходимых санитарно-технических, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ по настоящему Договору и до утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ. Подрядчик несет ответственность за нарушения в части обеспечения безопасного производства Работ и соответствия Работ Нормативным актам, выявленные в результате проверок государственных органов надзора, а также за нарушение перечисленных в настоящем пункте Договора требований.

6.1.6. Для выполнения Работ Подрядчик не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до момента начала выполнения Работ назначает ответственных лиц за производство Работ по Договору.

Также Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте при выполнении Подрядчиком Работ своего ответственного представителя, уполномоченного решать технические и организационные вопросы, связанные с выполнением Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору. Не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до момента начала выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствующие полномочия ответственных представителей.

В случае изменения ответственных лиц (представителей) Подрядчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Заказчика.

6.1.7. Подрядчик:

несет риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и Материалов, в том числе Материалов, предоставленных Заказчиком;

несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.

6.1.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.1.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку качества и сроков выполнения Подрядчиком Работ.

6.1.10. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

6.1.11. Подрядчик исполняет иные обязанности, предусмотренные в настоящем Договоре и Нормативных актах.

6.2. Права и обязанности Заказчика:

6.2.1. В размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы.

6.2.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок указанного требования Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. При одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора применяются правила, предусмотренные п. 12.2.3. Договора

6.2.4. Заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Нормативными актами.

7. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком.

7.1. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания выполнения всех работ по настоящему Договору Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности Работ, а также передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных Работ в двух экземплярах.

7.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения извещения о готовности Работ к приемке обязан с участием Подрядчика осмотреть выполненную Работу (ее результат).

7.3. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента осмотра выполненной Работы (результата Работы) Заказчик утверждает Акт о приемке выполненных Работ либо заявляет в письменной форме свои возражения.

При наличии письменных возражений Заказчика по поводу качества выполненных Работ и/или использованных Материалов и/или стоимости Работ и/или Материалов Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в таких возражениях, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующих мотивированных возражений.

7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика условий настоящего Договора.

7.5. Одновременно с передачей Акта о приемке выполненных Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы указанные в п.7 технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора (приложение №3).

О передаче указанных в настоящем пункте документов Стороны подписывают соответствующий Акт.

7.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантийный срок в отношении выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ и предоставленных Подрядчиком Материалов составляет 3 года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9. Обеспечение исполнения договора

9.1. В качестве обеспечения исполнения договора Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию № 363969 выданную 19.12.2016г. ПАО «Совкомбанк» на сумму 986 586 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 06 коп. и оформленную в соответствии с действующим законодательством и документацией о закупке.

9.2. Обеспечения исполнения Договора обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком любых обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств по уплате неустоек, штрафов, обязательств, связанных с возмещением убытков Заказчика.

Воспользоваться платежом обеспечения исполнения Договора как обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору – право Заказчика.

Зачет денежных обязательств Подрядчика из обеспечения исполнения Договора осуществляется в безакцептном порядке. О зачете денежных средств из обеспечения исполнения Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления зачета.

9.3. По соглашению Сторон обеспечение исполнения Договора зачитывается как обеспечение гарантийных обязательств по Договору, в случае их не выполнения, в течение срока действия гарантийных обязательств по Договору, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных.

9.4. Обеспечение исполнения договора возвращается лицу его внесшему, после надлежащего исполнения Договора в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного требования о возврате обеспечения.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком начального и/или конечного срока выполнения Работ, этапа Работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от цены Работ, установленной в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки.

10.3. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от суммы Обеспечительного платежа, установленной п. 9.1. настоящего Договора, в следующих случаях:

10.3.1. В случае неисполнения в установленный Договором срок Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.3. настоящего Договора.

10.3.2. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных заверений, предусмотренных п.п. 3.1 – 3.3., 2.2.1. настоящего Договора.

10.3.3. В случае непредоставления и/или нарушения срока предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п. 7.5. настоящего Договора.

10.3.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором.

10.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Подрядчику денежных средств Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от суммы просрочки за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% (Десять процентов) от стоимости Работ.

10.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов и/или оборудования, а также за предоставление Материалов и/или оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик, предоставивший Материалы для выполнения Работы, отвечает за их качество по правилам, предусмотренным гражданским законодательством об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

10.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности по вине Подрядчика, в частности, в случае неисполнения и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по благоустройству Объекта и/или прилегающей к Объекту территории, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, в том числе штрафы, наложенные уполномоченными органами, расходы, связанные с проведением уполномоченными органами проверок и обжалованием Заказчиком их актов, действий или бездействия.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.3. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика штраф в размере указанной в счете-фактуре суммы НДС. Вместо требования об уплате штрафа Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков.

Подрядчик возмещает убытки в полном объеме Заказчику в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещению НДС по настоящему Договору Заказчику по вине Подрядчика.

10.7. В случае привлечения Заказчика к ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора об осуществлении технологического присоединения, возникшее в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Подрядчик наряду со штрафными санкциями, предусмотренными п. 10.2. – 10.6. настоящего Договора, возмещает Заказчику в полном объеме убытки, в том числе суммы взысканных с Заказчика в пользу Заявителя штрафов, неустойки, расходов, связанных со взысканием указанных штрафных санкций.

10.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору Подрядчик возмещает Заказчику непокрытые неустойкой и штрафом убытки, включая упущенную выгоду.

10.9. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

10.10. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору. В случае, если Сторона, исполнившая обязательства которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (Трех) календарных дней, то она теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

В случае, если упомянутые в настоящем пункте Договора обстоятельства длятся более 4 (Четырех) месяцев, при условии невозможности выполнения Работ любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Главы Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Главы контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной Главе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Главы, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Расторжение договора.

12.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

12.2. Основания одностороннего отказа от исполнения Договора:

12.2.1. Отказ от исполнения Договора по инициативе Заказчика.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику письменное извещение за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. При этом Заказчик должен уплатить Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также вернуть Подрядчику Обеспечительный платеж или не зачтенную часть Обеспечительного платежа в течение трех месяцев с момента прекращения действия настоящего Договора.

12.2.2. Отказ от исполнения Договора по вине Подрядчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 12.2.1. настоящего Договора, в случае:

12.2.2.1. Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

12.2.2.2. Нарушения Подрядчиком установленного настоящим Договором срока окончания Работ более чем на 30 календарных дней.

12.2.2.3. Неисполнения в установленный Договором срок Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.3. настоящего Договора.

12.2.2.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

12.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика Заказчик возвращает Подрядчику обеспечение исполнения Договора или не зачтенную часть обеспечения исполнения Договора за вычетом 10 % от суммы обеспечения исполнения Договора, установленной п. 9.1. Договора. Указанная сумма является штрафом, покрывающим, в том числе убытки Заказчика, вызванные досрочным расторжением Договора и необходимостью проведения закупочных процедур с целью определения нового подрядчика.

13. Заключительные условия.

13.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

13.2. Во всех случаях, установленных настоящим Договором, под уведомлением понимается соответствующее письменное уведомление, которое Сторона-отправитель направляет по реквизитам Стороны-получателя, указанным в настоящем Договоре, почтовым отправлением, а также вручение такого уведомления представителю Стороны-получателя уведомления.

Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их контактных адресах и реквизитах банковских счетов. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским счетам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.5. Стороны устанавливают договорную подсудность по спорам, вытекающим из заключения, исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора, - Арбитражный суд Воронежской области. Досудебное урегулирование споров не является обязательным, что не означает невозможность направления Сторонами претензий друг другу.

13.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Локальный сметный расчет;
- Приложение № 2 - График выполнения работ;
- Приложение № 3 - Техническое задание;
- Приложение № 4 - Информированное добровольное согласие;

13.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

«Заказчик»

Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/СЧ 40702810213000116346 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ
К/СЧ 30101810500000000681
БИК 042007681

И.о. генерального директора

А.Е. Гаврилин

(МП)

«Подрядчик»

ООО «РЭС»
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б,
офис 311
ИНН: 3665121755
КПП: 366501001
Телефон: 8(473)270-89-60
Р/сч. № 40702810003510004485
Филиал № 3652 ВТБ 24 ПАО
БИК: 042007738
К/с: 30101810100000000738

Директор ООО «РЭС»

(МП)

А.И. Савин

**ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства двух кабельных линий 6 кВ от ТП-767 по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина - ул. Максима Горького, 49/6

№	Наименование видов работ	Период выполнения работ			
		С даты заключения договора По 10.01.2017			
1	Получение ордера на проведение работ				
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода		С 11.01.2017 По 31.01.2017		
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля			С 01.02.2017 По 19.02.2017	
4	Подготовка и сдача исполнительной документации				С 20.02.2017 По 22.02.2017

«ЗАКАЗЧИК»

Исполняющий обязанности генерального директора

Гаврилин А.Е.

(МП)




«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «РЭС»

А.И. Савицкий

(МП)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (Отдел технологических присоединений).

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrmges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74.

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.

Организационные требования;

1.1 Источник финансирования: Внебюджетные средства.

1.2 Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительные-монтажные работы – (Аmax) – 9 865 860,65 руб. в том числе НДС 18%.

1.3 Условия оплаты договора:

После завершения работ и не позднее 90 календарных дней после подписания Заказчиком акта приемки работ, справки о стоимости выполненных работ.

1.4 Обеспечение исполнения договора – да.

1. Характеристика работ:

– выполнение строительно-монтажных работ по строительству двух кабельных линий 6 кВ от ТП-767 по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина – ул. Максима Горького, 49/б с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения МУП «Воронежская горэлектросеть» на подачу напряжения.

- согласно проекту строительно-монтажные работы на всем протяжении строящихся кабельных линий 6 кВ будут выполняться вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением в охранной зоне ЛЭП.

2. Место оказания услуг (выполнения работ) - по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина – ул. Максима Горького, 49/б.

3. Сроки выполнения работ - Максимальный срок выполнения работ и подготовки отчетной документации со сдачей в соответствующие подразделения МУП «Воронежская горэлектросеть» (Vmax) - 45 календарных дней с даты заключения договора, минимальный срок выполнения работ и подготовки отчетной документации со сдачей в соответствующие подразделения МУП «Воронежская горэлектросеть» (Vmin) – 14 календарных дней с даты заключения договора.

4. –Условия выполнения работ:

– работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от производителя.

5. Нормативные требования выполнения работ:

– качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.

- срок гарантии на выполненные работы (Сmin) – не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика

6. Требования к безопасности выполнения работ:

Исполнитель организует производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ должна предоставляется следующая документация:

При подключении объектов по КЛ.

- проект;
- технические условия;
- акт о выполнении технических условий;
- акт допуска в эксплуатацию;

- акт разграничения балансовой принадлежности;
- справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
- исполнительные схемы кабельных трасс (кальки);
- протоколы испытаний (КЛ 0,4-6-10кВ);
- акт на скрытые работы;
- акт восстановления покрытия;
- кабельный журнал;
- сертификаты на материалы.

8. Критерии оценки наиболее значимые для определения победителя размещения заказа:

- цена договора;
- срок гарантии строительно-монтажных работ.
- срок выполнения строительно-монтажных работ;
- квалификация участника.

9. Требования к участникам

Обязательным условием является наличие действующего свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов, капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, необходимо наличие у участника закупок свидетельства о допуске по следующим видам работ:

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

В случае отсутствия допуска по вышеперечисленным видам работ или привлечения субподрядных организаций участник размещения заказа в составе заявки должен представить:

свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в строительстве, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 по видам работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

Срок заключения договора - в соответствии с Положением о закупке.

Спецификация оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком

№ п.п.	Наименование	ед. изм.	к-во
1	Кабель ААБл-10-3х240 мм ²	м	6578
2	Кабель ЦААБл-10 3х240 мм ²	м	180
3	Муфта концевая ЗКНТп-10-150/240-Б	шт	2
4	Муфта соединительная ЗСТп-10-150/240-Б	шт	46
5	Лента сигнальная ЛСЭ 250 мм	м	6532

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор ООО «РЭС»

(МП)

Гаврилин А.Е.

(МП)

А.И. Савин

**Информированное добровольное
согласие**

г. Воронеж

«09» 01. 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, настоящим подтверждает следующее:

1. Подрядчик ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора подряда № 1671-ЗПЭ-СМР от 09.01 2017г. (далее по тексту – «Договор»)

2. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с Договором.

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик согласен с привлечением его к ответственности в соответствии с положениями гл. 10 Договора.

Подрядчик согласен с размером штрафных санкций, установленных гл. 10 Договора.

Подрядчик настоящим подтверждает, что ему известно о том, что размер штрафных санкций, установленных Договором, выше тех, что предусмотрены действующим гражданским законодательством за аналогичные нарушения договорных обязательств. Однако Подрядчик в качестве дополнительной меры гарантии надлежащего исполнения своих обязательств по Договору согласен нести ответственность в объеме, предусмотренном Договором, и настоящим отказывается от снижения размера штрафных санкций на основании ст. 333 ГК РФ.

Директор ООО «РЭС»

(МП)

А.И. Савин

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "РЭС"

Приложение № 1 к договору подряда № 1671-ЗПЭ-СМР от "09" "01." 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство двух кабельных линий 6 кВ от ТП-767 по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина - ул. Максима Горького, 49/б.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 9865860,65 руб.
 строительных работ _____ 6502733,52 руб.
 монтажных работ _____ 1614644,01 руб.
Средства на оплату труда _____ 1491210,85 руб.
Сметная трудоемкость _____ 10911,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий 6 кВ охранной зоне ЛЭП												
1	ТЕР01-02-119-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗГ=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (2215,92 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ. СП (1173,14 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	2,385	73,84 73,84			176,11	176,11			9,06	21,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (расчет согласно ТЕР-2001 Земляные работы, приложение 1.8, п.5 (густой) при плотности древесины 0,5т/м3) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7155	12,08	12,08		8,64		8,64			
3	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7155	12,45	12,45		8,91		8,91			
4	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (плюс углубление под дорогами и шурфы) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (338383,42 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (179144,16 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	23,44	1147,3 1147,3			26892,71	26892,71			154	3609,76
5	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (12399,22 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6564,29 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,528	1866,33 1866,33			985,42	985,42			233	123,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (3507,22 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1856,76 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,88	1138,4 316,74	98,89	722,77	1001,79	278,73	87,02	636,04	39,2	34,5
7	ТСЭМ-050101 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (36227,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (19179,51 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	319,2	80,37	80,37 9,02		25654,1		25654,1 2879,18			
8	ТСЭМ-330804 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 36%=45%*0.8 от ФОТ	638,4	1,48	1,48		944,83		944,83			
9	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (23844,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (15307,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	32,66	373,77 48,71	324,09	0,97	12207,33	1590,87	10584,78	31,68	5,3	173,1
10	ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (8953,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5747,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	32,66	25,31 18,29	6,65	0,37	826,62	597,35	217,19	12,08	1,99	64,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	686	77,81		77,81	53377,66			53377,66		
12	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка опознавательной ленты (1 км кабеля) (1.10.92.ОППрокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (9468,2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6078,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,532	704,76 66,31	638,45 30,4		4603,5	433,14	4170,36 198,57		6,9	45,07
13	ТЕР27-04-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.5Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (23799,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (14948,55 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	4,29	1717,66 120,42	1585,04 127,36	12,2	7368,76	516,6	6799,82 546,37	52,34	15,72	67,44
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний (песок под дорогами и въездами - асфальт и плитку) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	471,9	77,81		77,81	36718,54			36718,54		
15	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (у ввода в ТП) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (51,59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (33,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	20,16	2,39	17,72 1,05	0,05	5,21	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (26,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (17,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05	211,9 25	186,4 11,02	0,5	10,6	1,25	9,32 0,55	0,03	2,72	0,14
17	Прайс-лист	Кирпич М-150 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	82	3,03 13,5/1,18/3,77		3,03 13,5/1,18/3,77	248,46			248,46		
18	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (100 м шва) 2 171,96 = 3 819,90 - 0,13 x 83,35 - 0,19 x 80,37 - 3,25 x 169,94 - 0,6 x 28,80 - 0,92 x 106,66 - 0,03 x 83,10 - 0,01 x 1 940,00 - 0,07 x 9 080,00 - 100 x 1,41 - 2 x 77,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (77331,52 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (48571,87 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	20,23	2171,96 170,74	1992,68 -0,01	8,54	43938,75	3454,07	40311,92 -0,20	172,76	21,89	442,83
Уд	1. 030101	Автопогрузчики 5 т, (маш.час)	0,13 2,63	83,35	83,35 9,02		219,21		219,21 23,72			
Уд	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин, (маш.час)	0,19 3,84	80,37	80,37 9,02		308,62		308,62 34,64			
Уд	3. 120600	Заливщик швов на базе автомобиля, (маш. час)	3,25 65,75	169,94	169,94 10,36		11173,56		11173,56 681,17			
Уд	4. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.час)	0,6 12,14	28,8	28,8		349,63		349,63			
Уд	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,92 18,61	106,66	106,66 10,36		1984,94		1984,94 192,80			
Уд	6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,03 0,61	83,1	83,1		50,69		50,69			
Уд	7. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130, (т)	0,01 0,2023	1940		1940	392,46			392,46		
Уд	8. 101-1763	Мастика битумно-полимерная, (т)	0,07 1,416	9080		9080	12857,28			12857,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	9. 101-3989	Шнур полиуретановый, (м)	100 2023	1,41		1,41	2852,43			2852,43		
Уд	10. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний, (м3)	2 40,46	77,81		77,81	3148,19			3148,19		
19	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (17293,72 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (10862,17 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	1,768	3284,76 186,99	3080,69 249,88	17,08	5807,46	330,6	5446,66 441,79	30,2	24,19	42,77
20	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	176,8	142,15		142,15	25132,12			25132,12		
21	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (10464,08 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6572,48 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,7956	43830,36 351,98	2239,7 235,45	41238,68	34871,44	280,04	1781,91 187,32	32809,49	38,3	30,47
22	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до 8см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (118,29 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (74,3 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,7956	41146,72 6,64	24,8	41115,28	32736,33	5,28	19,73	32711,32	0,72	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) 337,96 = 2 722,08 - 7,14 x 333,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (410,29 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (257,7 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,136	337,96 134,27	53,79 0,51	149,9	45,97	18,26	7,32 0,07	20,39	15,12	2,06
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	7,14 0,971	333,91		333,91	324,23			324,23		
24	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001 01 до 5 см (100 м2 покрытия) 28,44 = 432,47 - 1,21 x 333,91 (до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (250,95 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (157,62 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,136	113,76 82,4	31,36		15,48	11,21	4,27		9,28	1,26
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	4,84 0,6582	333,91		333,91	219,78			219,78		
25	Прайс лист	Асфальтобетонные смеси дорожные марка А2 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	1,63	539,5 2400/1,18/3,77		539,5 2400/1,18/3,77	879,39			879,39		
26	ТЕРр68-12-18 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2 площади разборки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (6360,35 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (3469,28 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,16	4734,62 2206,3	2198,44 234,93	329,88	757,54	353,01	351,75 37,59	52,78	285,42	45,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.5Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кас/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (89 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (55,9 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,016	1717,66 120,42	1585,04 127,36	12,2	27,49	1,93	25,36 2,04	0,2	15,72	0,25
28	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	1,76	234,87		234,87	413,37			413,37		
29	ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (3964,69 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2490,22 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	1,6	127,88 110,09	13,41 0,58	4,38	204,61	176,14	21,46 0,93	7,01	11,8	18,88
30	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (88067,61 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (46624,03 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	11,03	634,55 634,55			6999,09	6999,09			88,5	976,16
31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний (песок под прямки) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	7,2	77,81		77,81	560,23			560,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2069,44	41,05	41,05		84950,51		84950,51			
33	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2069,44	12,45	12,45		25764,53		25764,53			
34	Приказ УГРТ по Воронежской обл. №45/24 от 26.11.2013	Утилизация строительного мусора (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	1293,4	17,5 65,98/3,77		17,5 65,98/3,77	22634,5			22634,5		
35	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) 2 484,50 = 15 552,50 - 990 x 13,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (110277,58 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (67463,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,026	2484,5 1163,52		1320,98	14971,6	7011,37		7960,23	144	867,74
Уд	1. 101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, (м)	990 5966	13,2		13,2	78751,2			78751,2		
36	ТССЦ-101-2056 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	5966	31,7		31,7	189122,2			189122,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (11170,59 руб.): 95%=112%*0.85 от ФОТ СП (4820,99 руб.): 41%=51%*0.8 от ФОТ	2	1079,06 254,76	824,3 62,97		2158,12	509,52	1648,6 125,94		26,51	53,02
38	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (5779,62 руб.): 95%=112%*0.85 от ФОТ СП (2494,36 руб.): 41%=51%*0.8 от ФОТ	2	648,71 133,15	515,56 31,24		1297,42	266,3	1031,12 62,48		14,06	28,12
39	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (13133,28 руб.): 95%=112%*0.85 от ФОТ СП (5668,05 руб.): 41%=51%*0.8 от ФОТ	3,24	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	29885,7	319,46	29554,15 427,65	12,09	9,97	32,3
40	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) 37 537,43 = 39 331,59 - 31,43 x 25,84 - 22,9 x 11,68 - 8,5 x 1,16 - 5,62 x 7,40 - 0,0368 x 16 460,56 - 1,88 x 30,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (76262,54 руб.): 95%=112%*0.85 от ФОТ СП (32913,31 руб.): 41%=51%*0.8 от ФОТ	3,24	37537,43 804,45	36702,63 534,54	30,35	121621,27	2606,42	118916,52 1731,91	98,33	83,71	271,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт, (маш.час)	31,43 101,83	25,84	25,84 10,36		2631,29		2631,29 1054,96			
Уд	2. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем, (маш.час)	22,9 74,2	11,68	11,68		866,66		866,66			
Уд	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки, (маш.час)	8,5 27,54	1,16	1,16		31,95		31,95			
Уд	4. 101-0324	Кислород технический газообразный, (м3)	5,62 18,21	7,4		7,4	134,75			134,75		
Уд	5. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А, (т)	0,0368 0,1192	16460,56		16460,56	1962,1			1962,1		
Уд	6. 101-1602	Ацетилен газообразный технический, (м3)	1,88 6,091	30,5		30,5	185,78			185,78		
41	ТССЦ-109-0085 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	1358	7,43		7,43	10089,94			10089,94		
42	цена поставщика	Полимер IDP-XAN (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	45,27	550,74 2450/1,18/3,77		550,74 2450/1,18/3,77	24932			24932		
43	ТССЦ-110-0245 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	0,136	25611,66		25611,66	3483,19			3483,19		
44	ТССЦ-507-0595 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (одна труба резервная) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кв) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77	32,4	548,2		548,2	17761,68			17761,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (8928,5 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (5711,02 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	27	62,69 16,1	46,59			1692,63	434,7	1257,93		1,52	41,04
46	ТЕРм08-02-155-01(применительно) Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (5021,68 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3223,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	96	17,29 3,49		13,8	1659,84	335,04		1324,8	0,38	36,48	
47	ТЕРм08-05-045-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заземление брони кабеля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (98,67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (63,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	4,93 3,29		1,64	9,86	6,58		3,28	0,37	0,74	
48	ТЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (4858,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3119,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	1063,52 76,46	983,04 85,62	4,02	2127,04	152,92	1966,08 171,24	8,04	8,32	16,64	
49	ТЕРм08-02-167-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (71048,75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (45611,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	46	192,75 102,93	2,05 0,12	87,77	8866,5	4734,78	94,3 5,52	4037,42	11,2	515,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (200360,79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (128626,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	62,42	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	20830,18	13216,81	5486,72 151,06	2126,65	23,04	1438,16
51	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (13367,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (8581,7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	5,06	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	2730,69	810,97	1551,55 80,91	368,17	17,44	88,25
52	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 кв 2016 г. (кабель с алюминиевыми жилами 6 кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,45; ЗПМ=15,42; МАТ=3,77 НР (412,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (264,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,1	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	41,25	27,28	10,4 0,24	3,57	29,68	2,97
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий 6 кВ охранной зоне ЛЭП							8117377,53					10911,23
Раздел 2. Материалы неучтенные расценками												
53	поставка Заказчика	Кабель ААБл-10-3х240 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6578									
54	поставка Заказчика	Кабель ЦААБл-10 3х240 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	180									
55	поставка Заказчика	Муфта концевая ЗКНТп-10-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2									
56	поставка Заказчика	Муфта соединительная ЗСТп-10-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	46									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	поставка Заказчика	Лента сигнальная ЛСЭ 250 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6532									
Итого по разделу 2 Материалы неучтенные расценками												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							910074,06	73536,35	368705,48 7052,21	467832,23		9092,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							976375,91	88243,62	420300,06 8462,66	467832,23		10911,23
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6, 4-5, 7-8, 30, 13, 18-25, 27-29, 26, 35-43, 45, 9-12, 14-17, 31, 44, 46-52)							66301,85	14707,27	51594,58 1410,44			1818,538
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							6255679,58	1360716,63	3131235,45 130494,22	1763727,5		10911,23
Накладные расходы							1183949,21					
Сметная прибыль							677748,74					
ВСЕГО по смете							9865860,65					10911,23
Итого Строительные работы							6502733,52					8052,83
Итого Монтажные работы							1614644,01					2858,4
Итого							8117377,53					10911,23
В том числе:												
Основная заработная плата							1360716,63					
Материалы							1763727,5					
Машины и механизмы							3131235,45					
в том числе заработная плата машинистов							130494,22					
Накладные расходы							1183949,21					
Сметная прибыль							677748,74					
Непредвиденные затраты 3%							243521,33					
Итого с непредвиденными							8360898,86					
НДС 18%							1504961,79					
ВСЕГО по смете							9865860,65					10911,23

Составил: _____ Орехова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Астапенко Э.И.
(должность, подпись, расшифровка)