

**Дополнительное соглашение № 2
к договору № 1718-ПЗ от 09.02.2017 г.**

г. Воронеж

«31» 03. 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Бородин Олега Николаевича, действующего на основании приказа № 230-л от 21.02.2017 г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Фирма Снабженец», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коровина Михаила Анатольевича, действующего на основании устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью приобретения дополнительных товаров Стороны договорились внести изменения в Договор № 1718-ПЗ от 09.02.2017 г. (Далее - "Договор").
2. Дополнить Договор спецификацией (Приложение № 5) (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в размере 44 644,00 руб. (сорок четыре тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 6 810,10 руб.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору составляет 3 824 470,25 руб. (три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 25 копеек), в т.ч. НДС 18 % 583 393,77 руб. и указывается также в спецификациях (Приложение № 1, Приложение № 4 и Приложение № 5). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара».
4. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификациях (Приложение № 1, Приложение № 4 и Приложение № 5) и техническом задании (Приложение № 2), являющихся приложениями к настоящему договору».
5. Изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции: «К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
 - Спецификация (Приложение №1) на сумму 3 824 470,25 руб. (три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 25 копеек), в т.ч. НДС 18 % 583 393,77 руб.
 - Техническое задание (Приложение №2)
 - Акт об исполнении обязательств (Приложение №3)
 - Спецификация (Приложение №4) на сумму 25826,25 руб. (двадцать пять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей двадцать пять копеек), в т.ч. НДС 18% 3939,6 руб.
 - Спецификация (Приложение №5) на сумму 44 644,00 руб. (сорок четыре тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 6 810,10 руб.».
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Покупатель:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора

О.Н.Бородин

М.П.



Поставщик:

ООО «Торговая Фирма Снабженец»
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119,
оф. 319.

Директор

М.А. Коровин

М.П.



Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 31.03.2017 г.
Приложение № 5 к договору № 1718-ПЗ от 09.02.2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Требования к продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб.	Общая цена, руб.
1	кабель ВВГ 3х2,5 мм ²	Согласно ГОСТ	м.	68	58,00	3 944,00
2	кабель ВВГ 4х2,5	Согласно ГОСТ	м.	231	60,00	13 860,00
3	кабель АВБбШв нг LS 4*120	Согласно ГОСТ	м.	44	610,00	26 840,00
<i>Итого</i>						44 644,00
Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку в руб. с НДС 18 %						Включено в стоимость продукции
Другие затраты, в руб. с НДС 18%						Включено в стоимость продукции
Общая стоимость товара, (договорная цена) в руб. с НДС 18%						44 644,00


Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после осуществления Поставщиком поставки каждой партии товара и подписания сторонами товарной накладной.

Сроки поставки: 1 календарный день, с момента подачи Покупателем заявки Поставщику.

Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.

И.о. генерального директора



О.Н.Бородин

Директор



М.А. Коровин

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1718-ПЗ от 9 февраля 2017 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1718-ПЗ (на ООС № 31704774997) на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору.

№ 1718-ПЗ-Д/2

«31» 03 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1718-ПЗ от 9 февраля 2017 г. на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору:

Наименование дополнительно приобретаемых товаров:

- кабель ВВГ 3х2,5 мм² в кол-ве 68 м.
- кабель ВВГ 4х2,5 в кол-ве 231 м.
- кабель АВБбШв нг LS 4*120 в кол-ве 44 м.

Увеличение суммы договора на 44 644,00 руб.

Срок исполнения договора: поставка осуществляется в течение 1 календарного дня с момента подачи заявки Поставщику.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 3 824 470,25 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 86 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 10:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «Торговая Фирма Снабженец» к договору № 1718-ПЗ от 9 февраля 2017 г., заключенному по результатам торговой процедуры № 1718-ПЗ (на ООС № 31704774997), на увеличение суммы договора и увеличение объемов поставляемого товара по договору, в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:







«За» 6 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Гладнева Л.Н.