

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	АО "ВГЭС" 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65, (473)252-52-72	по ОКПО	0322001
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Электромонтаж, наладка, испытания" 394055 Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 47, к. 48. Тел./факс (473) 261-41-42	по ОКПО	
Стройка	Строительство кабельной линии 1 кВ от РП-39 до граница участка по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 52/д	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	номер	0143-ЭА18-223
	Договор подряда (контракт)	дата	23 11 2018
	Вид операции		

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	27.12.2018	с по
		23.11.2018 27.12.2018

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		684094,00	684 094,00	684 094,00
1	в том числе: Строительство кабельной линии 1 кВ от РП-39 до граница участка по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 52/д		684094,00	684 094,00	684 094,00
Итого					871 864,00
Сумма НДС					156 935,52
Всего с учетом НДС					1 028 799,52



Заказчик (Генподрядчик) Генеральный директор
АО «ВГЭС»
(должность)

(подпись)

Кочетов Р.Л.
(расшифровка подписи)

М.П.



Подрядчик (Субподрядчик) директор ООО «ЭНИ»
(должность)

(подпись)

Князев В.М.
(расшифровка подписи)

Заказчик: АО "ВГЭС"

Подрядчик : ООО "ЭНИ"

Объект: Строительство кабельной линии 1 кВ от РП-39 до граница участка по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 52/д

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	0143-ЭА18-223
Дата	23.11.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	27.12.2018	с по
		23.11.18 27.12.18

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Разработка грунта														
1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (58 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 95% от ФОТ	0,14 14 / 100	3819,9 170,74	2689 46,07	960,16	535	24	376 6	135	21,89			3,06
2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,28 -04, p 10	77,81		77,81	-22			-22				

3	101-3989	Шнур полиуретановый (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-1,4 -Ф4,р9	14,1		14,1	-20	-20	
4	101-1763	Мастика битумно-полимерная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0098 -Ф4,р8	9080		9080	-89	-89	
5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0014 -Ф4,р7	1940		1940	-3	-3	
7	121601	Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ СП (-1 руб.): 95% от ФОТ	-0,13 -Ф4,р5	106,66	106,66 10,36	106,66 10,36	-14 -1	-14 -1	
8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,08 -Ф4,р4	28,8		28,8	-2	-2	
9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-10 руб.): 142% от ФОТ СП (-7 руб.): 95% от ФОТ	-0,46 -Ф4,р3	169,94	169,94 10,36	169,94 10,36	-78 -5	-78 -5	

10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,03 -Ф4,р2	80,37	80,37	9,02	-2					
11	030101	Автопогрузчики 5 т (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,02 -Ф4,р1	83,35	83,35	9,02	-2					
12	ТЕРр68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (8 руб.): 104% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	0,0028 (3,5*0,08) / 100	5496,85 1932,2	3564,65 379,96		15	5	10 1	243,35		0,68
13	ТЕРр68-14-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (38 руб.): 104% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	0,04 4 / 100	1360,36 563,15	797,21 84,79		54	23	31 3	68,26		2,73
14	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1197 руб.): 80% от ФОТ СП (673 руб.): 45% от ФОТ	0,945 (337*0,3*0,9+7*0,5*1) / 100	1147,3 1147,3			1084	1084		154		145,53

Гранд-Смета (вер.8.0)

15	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (104 руб.): 45% от ФОТ	0,09 ((1,5*1,5*2)/100	1866,33 1866,33	168	168	233	20,97
16	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1178 руб.): 80% от ФОТ СП (662 руб.): 45% от ФОТ	0,45 (3*3*2,5+3*3*2,5)/100	2370,96 2370,96	1067	1067	296	133,2
17	ТЕР01-02-067-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (105 руб.): 45% от ФОТ	0,84 ((3+3)*2*2,5+(3+3)*2*2,5+(1,5+1,5)*2*2*2)/100	798,25 201,19	671	61	441	20,92
Обратная засыпка траншей и котлованов								
18	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (192 руб.): 95% от ФОТ СП (131 руб.): 65% от ФОТ	3,44 344/100	373,77 48,71	1286	1115	3	18,23

Гранд-Смета (вер.8.0)

19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	34,06 (344*0,3*0,3*1,1)	77,81	77,81	2650	2650	88,5	28,5
20	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт, котлованы ГНБ) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (226 руб.): 80% от ФОТ СП (127 руб.): 45% от ФОТ	0,322 (7*0,4*29,4) / 100	634,55 634,55	204	204			
21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	35,42 32,2*1,1	77,81	77,81	2756	2756	88,5	75,49
22	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (597 руб.): 80% от ФОТ СП (336 руб.): 45% от ФОТ	0,853 (337*0,3*0,6*54*29,4) / 100	634,55 634,55	541	541			
23	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 95% от ФОТ	0,0077 (3,5*0,22) / 100	3284,76 186,99	25	25	24 2	24,19	0,19

Гранд-Смета (вер.8.0)

24	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,97 0,77*1,26	142,15	142,15	138	138	138	
25	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	112,72 (34,06+35,42+0,97)*1,6	3,77	425				
26	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	112,72 (34,06+35,42+0,97)*1,6	16,11	1816	1816			
Устройство проколов методом ГНБ									
27	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (983 руб.): 112% от ФОТ СП (448 руб.): 51% от ФОТ	2	1079,06 254,76	824,3 62,97	2158	510	1648 126	26,51
28	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (506 руб.): 112% от ФОТ СП (231 руб.): 51% от ФОТ	2	648,71 133,15	515,56 31,24	1297	266	1031 62	14,06
									28,12

29	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (381 руб.): 112% от ФОТ СП (173 руб.): 51% от ФОТ	1,07 (40+67) / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	9870	106	9760 141	4	9,97	10,67
30	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (2753 руб.): 112% от ФОТ СП (1254 руб.): 51% от ФОТ	1,07 (40+67) / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	42085	861	40438 920	786	83,71	89,57
31	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-2,012 -Ф2,р6	30,5		30,5	-61			-61		
32	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0394 -Ф2,р5	16460,56		16460,56	-649			-649		
33	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-6,013 -Ф2,р4	7,4		7,4	-44			-44		

34	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-9,1 -02.p3	1,16	1,16	-11	-11		
35	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-24,5 -02.p2	11,68	11,68	-286	-286		
36	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-539 руб.): 112% от ФОТ СП (-245 руб.): 51% от ФОТ	-33,63 -02.p1	25,84	25,84 10,36	-869	-869 -348		
37	ТССЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	448,8	7,43	7,43	3335	3335		
38	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,045	25611,66	25611,66	1153	1153		
39	ТССЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	10,7 107 / 10	1146	1146	12262	12262		

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер.8.0)												
40	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (труба по 6 м) (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (549 руб.): 130% от ФОТ СП (376 руб.): 89% от ФОТ	19 7+12	62,69 16,1	46,59	1191	306	885	1,52	28,88		
Монтаж муфт												
41	ТЕРм08-02-165-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (116 руб.): 95% от ФОТ СП (79 руб.): 65% от ФОТ	1	646,43 49,63	593,32 51,71	3,48	646	50	593 52	3	5,4	5,4
42	ТЕРм08-02-167-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (284 руб.): 95% от ФОТ СП (194 руб.): 65% от ФОТ	3	141,59 83,08	2,05 0,12	56,46	425	249	6	170	9,04	27,12
43	ТЕРм08-02-160-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	1	34,99 28,49		6,5	35	28		7	3,1	3,1

44	Прайс-лист №1	Капа термоусаживаемая ОПГ-75/30 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	1	11,78 91,18/1,18/6,69* 1,02	11,78 91,18/1,18/6,69* 1,02	12	12	12	
Покрытие кабеля									
45	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,0576 5,76 / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	23	3	20 1	5,21 0,3
46	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,048 48 / 1000	1696,66		81		81	
47	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) (1 км кабеля) (ОП л.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	0,344 344/1000	706,09 66,31	638,45 30,4	243	23	220 10	6,9 2,37
Восстановление асфальтобетонного покрытия									
48	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,0035 3,5 / 1000	43830,36 351,98	2239,7 235,45	153	1	8 1	38,3 0,13

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер.8.0)												
49	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толшины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (добавить до 8 см толшины ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0035 3,5 / 1000	41146,72 6,64	24,8	41115,28	144			144	0,72	
50	ТЕР27-02-010-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (из ранее демонтированных) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95% от ФОТ	0,04 4 / 100	3917,34 614,73	71,4 8,23	3231,21	157	25	3	129	76,08	3,04
Прокладка самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)												
51	ТЕР08-02-146-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг(по стене и опоре) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (84 руб.): 95% от ФОТ СП (57 руб.): 65% от ФОТ	0,37 (40-3) / 100	922,38 141,89	727,85 60,55	52,64	341	52	269 22	20	15,44	5,71
52	ТЕР33-04-013-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (30 руб.): 105% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	1	72,83 15,09	57,74 5,68		73	15	58 6		1,74	1,74
Прокладка кабеля												

53	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (39 руб.): 100% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,024 24/1000	15552,5 1163,52	14388,98	373	28		345	144	3,46
54	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (319 руб.): 95% от ФОТ СП (218 руб.): 65% от ФОТ	1,31 (107+24) / 100	333,71 211,74	34,07	437	277	115 3	45	23,04	30,18
55	ТЕРм08-02-146-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (по опоре) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,11 11 / 100	1400,6 223,5	54,27	154	25	124 10	5	24,32	2,68
56	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (643 руб.): 95% от ФОТ СП (440 руб.): 65% от ФОТ	3,2 (462-131-11) / 100	539,66 160,27	72,76	1727	513	981 51	233	17,44	55,81

57	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (56 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	14	17,29 3,49	13,8	242	49		193	0,38	5,32	
58	ТЕРм10-06-034-15 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (по опоре) (1 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (12 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	3	87,53 2,61	76,45	263	8	25 2	230	0,32	0,96	
59	ТЕР33-03-004-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (18 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ	1	139,13 6,54	106,83 5,5	25,76	139	7	107 6	25	0,81	0,81
60	204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,005 -ФЗ.р1	5067,71	5067,71	-25			-25			
61	ТСЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,01 1*5*2/1000	4872,8	4872,8	49			49			

Гранд-Смета (вер.8.0)												
62	ТЕРм08-02-472-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	258,6 149,23	69,85 2,66	39,52	16	9	4	3	16,6	1
63	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Сталь полосовая 40х4 мм (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,0075 6*1,256/1000	6820		6820	51			51		
64	ТЕРм08-02-472-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	356,49 191,49	65,53 2,3	99,47	36	19	7	10	21,3	2,13
65	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,0062 10*0,617/1000	5173,99		5173,99	32			32		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Основная заработная плата												
Материалы												
Машины и механизмы												
в том числе заработная плата машинистов												

Накладные расходы												10298								
Сметная прибыль												5663								
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением												867532								1090,35
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником, поставки Подрядчика																				
66	Поставка Подрядчика	Муфта термоусаживаемая концевая кабельная 4КВНТП-1-150/240-Б (шт)	1	1852,6 2143,20/1,18*1,02	1852,6 2143,20/1,18*1,02	1853											1853			
67	Поставка Подрядчика	Фасадное крепление (шт)	50	49,57 57,34/1,18*1,02	49,57 57,34/1,18*1,02	2479											2479			
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником, поставки Подрядчика						4332														
Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником, поставки Заказчика																				
68	Поставка Заказчика	Кабель АВБбШв-1 4х150 мм кв (м)	462																	
69	Поставка Заказчика	Муфта термоусаживаемая соединительная 4СТп-1-150/240-Б (шт)	3																	
70	Поставка Заказчика	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м)	344																	
71	Поставка Заказчика	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70 (м)	40																	
72	Поставка Заказчика	Металлическая лента крепления 20х0,7мм F 207 (м)	20																	
73	Поставка Заказчика	Скрепа для ленты размером 20 мм NC20 (шт)	14																	
74	Поставка Заказчика	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (шт)	2																	
75	Поставка Заказчика	Зажим анкерный РА1500 (шт)	2																	
76	Поставка Заказчика	Колпачок изолирующий СЕ25.150 (шт)	8																	
77	Поставка Заказчика	Зажим Р 72 (шт)	1																	
78	Поставка Заказчика	Зажим плашечный CD35 (шт)	3																	
79	Поставка Заказчика	Дистанционный бандаж ВИС -15.50 (шт)	4																	
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником, поставки Заказчика																				
ИТОГИ ПО АКТУ:																				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						118047	9236	79373 1451	29013	1090,35										
В том числе, справочно:																				

МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-11, 23-24, 48-50, 12-16, 20, 22, 17, 27-38, 40, 52, 59-60, 53, 18-19, 21, 39, 41-47, 51, 54-57, 61-65, 58)	12709	1377	11331 214		162,204
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-11, 23-24, 48-50, 12-16, 20, 22, 17, 27-38, 40, 52, 59-60, 53)	10545	974	9572 166		117,1275
Накладные расходы	10298				
Сметная прибыль	5663				
Итого по акту:					
Итого Строительные работы	681035				897,98
Итого Монтажные работы	190829				192,37
Итого	871864				1090,35
НДС 18%	156935,52				
ВСЕГО по акту	1028799,52				1090,35

Сдал директор ООО "ЭНИ"

Принял

Князев В.М.

Кочетов Р.Л.



Физ. объекты проверки акк. и. В. Князев
Расценки проверки Физ. и. О. Курьянчева
М- И. И. И. И. И.