

206.50

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА № 0429-ЗП-СМР от 16.06.2015 г.

г. Воронеж

«06» 12. 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018 г., и общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс» (ООО «Энерго-Альянс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириллова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение к Договору № 0429-ЗП-СМР от 16.06.2015 г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Стороны решили расторгнуть договор № 0429-ЗП-СМР от 16.06.2015 г. на выполнение работ по строительству кабельных линий 1 кВ от ТП-1239 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 (ТУ №ТО-5/1820 от 2014 г.) с 06. 12. 2018 г.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

Заказчик:

Акционерное общество «Воронежская
горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65.

Подрядчик:


ООО «Энерго-Альянс»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б.

Генеральный директор



Р.Л. Кочетов






Директор



А.В. Кириллов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к соглашению от 06.12.2018 г. о расторжении договора № 0429-ЗП-СМР
от 16.06.2015 г. между акционерным обществом «Воронежская горэлектросеть» и
обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс»

Ф.И.О.	Подпись
Сапелкин Д.А.	
Паневин А.В.	
Аркатова М.В.	
Гладнева Л.Н.	
Невзоров А.Ю.	

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении соглашения о
расторжении договора № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г., заключенного по
результатам торговой процедуры № 0429-ЗП-СМР (на ООС № 31502346803).

№ 0429-ЗП-СМР-Р

«06» 12. 2018 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение соглашения о расторжении договора № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г.:

Цена договора: 950173,76 руб.

Объемы работ: согласно ведомости объемов работ.

Срок исполнения договора: Начало работ: 16.06.2015 г. Окончание работ: 10.07.2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению соглашения о расторжении договора на основании протокола технического совета №28 от 31.10.2018 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Невзоров А.Ю. – заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить соглашение с ООО «Энерго-Альянс» о расторжении договора № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г. с 06.12.2018 г. в соответствии с гл. 3 п. 3.8., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:






«За» 5 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Аркатова М.В.
	Гладнева Л.Н.
	Невзоров А.Ю.

Пашевину А.В.
в работу
✓

Заместителю генерального директор
АО «ВГЭС» по правовым вопросам
Д.А. Сапелкину

Управление Капитального Строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

06.12.2018г.

На основании протокола №28 от 31.10.2018г. технического совета и письма от ООО «Энерго-Альянс» прошу Вас расторгнуть договор №0429-ЗП-СМР от 16.06.2015г. на «Строительство кабельных линий 1кВ от ТП-1239 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21».

Начальник УКС




А.В.Сидоренко

Согласовано:
Скиданов Е.А



Исп.
Нач.ОКС
Никулина Л.Н. ✓

Мартынову В.П.
в работу
✓



ООО «Энерго-Альянс»
ИНН 3665074625 КПП 366501001
ОГРН 1093668034778

ИО генерального директора
АО «Воронежская горэлектросеть»
Кочетов Р.Л.

Уважаемый Руслан Львович!

По договору подряда № 0429-ЗП-СМР от 16.06.2015г. «Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-1239 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 (ТУ № ТО-5/1820 от 2014 г.)» наша организация в течение нескольких месяцев из-за отсутствия ордера на проведение плановых работ не может выполнить свои обязательства.

На основании п. 9.3 договора подряда прошу Вас расторгнуть договор № 0429-ЗП-СМР от 16.06.2015г.

Директор ООО «Энерго-Альянс»

А.В. Кириллов

