

Инвестор _____ по ОКПО		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		0322001	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС" 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65, (473)252-52-72 по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Электромонтаж, наладка, испытания" 394055 Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 47, к. 48. Тел./факс (473) 261-41-42 по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик) Строительство четырех кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1239 до ВРУ по ОКПО			
Стройка многоэтажного дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 по ОКПО			
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер 0409-ПЗ18-223-АО	
		дата 06 12 2018	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	26.02.2019	с	по
		06.12.2018	26.02.2019

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		613910,00		613 910,00
1	в том числе: Строительство четырех кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1239 до ВРУ многоэтажного дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21		613910,00		613 910,00
Итого					613 910,00
Сумма НДС 20%					122 782,00
Всего с учетом НДС 20%					736 692,00

Заказчик (Генподрядчик) _____ Генеральный директор АО «ВГЭС» _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____ директор ООО "ЭНИ" _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____

Заказчик: АО "ВГЭС"
Подрядчик : ООО "ЭНИ"

Объект: Строительство четырех кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1239 до ВРУ многоэтажного дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
Дата	06.12.2018

Номер документа	Дата	Отчетный период
1	26.02.2019	с по
		06.12.18 26.02.19

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	2	3	4										

Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением

Разработка грунта

1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (37 руб.): 142% от ФОТ СП (25 руб.): 95% от ФОТ	0,08 8 / 100	3819,9 170,74	2689 46,07	960,16	306	14	215 4	77	21,89	1,75
2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,16 -Ф4,р10	77,81		77,81	-12			-12		

3	101-3989	Шнур полиуретановый (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,8 -Ф4,р9	14,1		14,1	-11		-11	
4	101-1763	Мастика битумно-полимерная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0056 -Ф4,р8	9080		9080	-51		-51	
5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0008 -Ф4,р7	1940		1940	-2		-2	
7	121601	Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ СП (-1 руб.): 95% от ФОТ	-0,07 -Ф4,р5	106,66	106,66 10,36		-7 -1			
8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,05 -Ф4,р4	28,8	28,8		-1			
9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-7 руб.): 142% от ФОТ СП (-5 руб.): 95% от ФОТ	-0,26 -Ф4,р3	169,94	169,94 10,36		-44 -3			

10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,02 -Ф4.p2	80,37	80,37 9,02	-2	-2		
11	030101	Автопогрузчики 5 т (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,01 -Ф4.p1	83,35	83,35 9,02	-1	-1		
12	ТЕРp68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м³ конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (2 руб.): 104% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	0,001 (2*0,09)/100	5496,85 1932,2	3564,65 379,96	5	2	3	243,35 0,24
13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ	0,1292 (20,5*0,7*0,9)/100	1147,3 1147,3		148	148		154 19,9

Гранд-Смета (вер.8.0)

14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (454 руб.): 80% от ФОТ СП (255 руб.): 45% от ФОТ	0,22 $((2*2,5)^*1+(2*2*1,5)^2)/100$	1866,33 1866,33		411	411					233	51,26
15	ТЕР01-02-067-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (55 руб.): 45% от ФОТ	0,44 $((2+2)^*2*2,5^*1+(2+2)^*2*1,5^*2)/100$	798,25 201,19	73,13	351	89	32	230	24,9			10,96
Обратная засыпка траншей и котлованов													
16	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,205 20,5 / 100	373,77 48,71	324,09	0,97	77	10	66	1	5,3		1,09
17	ТЕР08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,615 (20,5*3) / 100	25,31 18,29	6,65	0,37	16	11	4	1	1,99		1,22
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	4,74 20,5*0,7*0,3*1,1	77,81		77,81	369			369			

Гранд-Смета (вер. 8.0)

19	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт, котлованы ГНБ) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (83 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 45% от ФОТ	0,118 (2*0,4+11) / 100	634,55 634,55			75	75			88,5	10,44
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	12,98 11,8*1,1	77,81		1010	1010					
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (131 руб.): 80% от ФОТ СП (74 руб.): 45% от ФОТ	0,188 (12,92+22-16,1) / 100	634,55 634,55		119	119			88,5	16,64	
22	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,003 (2*0,15) / 100	3284,76 186,99	3080,69 249,88	10	1	9 1		24,19	0,07	
23	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,378 0,3*1,26	142,15		54	54					

Гранд-Смета (вер.8.0)

24	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,4 (11,8+4,3+2*0,05+0,3)*1,6	3,77				100				
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,4 (11,8+4,3+2*0,05+0,3)*1,6	16,11	16,11		425				425	
Устройство проколов методом ГНБ												
26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (492 руб.): 112% от ФОТ СП (224 руб.): 51% от ФОТ	1	1079,06 254,76	824,3 62,97		1079		255		824 63	26,51 26,51
27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (254 руб.): 112% от ФОТ СП (116 руб.): 51% от ФОТ	1	648,71 133,15	515,56 31,24		649		133		516 31	14,06 14,06

Гранд-Смета (вер. 8.0)

28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (193 руб.): 112% от ФОТ СП (88 руб.): 51% от ФОТ	0,54 (36+18) / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	4981	53	4926 71	2	9,97	5,38
29	ТЕР04-01-077-10 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длинной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1687 руб.): 112% от ФОТ СП (768 руб.): 51% от ФОТ	0,54 (36+18) / 100	47450,2 941,97	45062,04 1078	1446,19	25623	509	24334 582	780	98,02	52,93
30	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-1,577 -Ф5,р6	30,5		30,5	-48			-48		
31	101-1518	Электроуды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0387 -Ф5,р5	16460,56		16460,56	-637			-637		
32	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-4,709 -Ф5,р4	7,4		7,4	-35			-35		

33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-9 -05.p3	1,16	1,16	-10	-10		
34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-13,73 -05.p2	11,68	11,68	-160	-160		
35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-329 руб.); 112% от ФОТ СП (-150 руб.); 51% от ФОТ	-20,52 -05.p1	25,84	25,84 10,36	-530	-530 -213		
36	ТССЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	781,7 (0,8262+25,23)*30	7,43	7,43	5808	5808		
37	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛП-Р ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,078 (0,8262+25,23)*3/1000	25611,66	25611,66	1998	1998		
38	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	21,6 ((36+18)*4) / 10	548,2	548,2	11841	11841		

39	ТЕР24-02-001-10 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм (труба по 6 м) (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (541 руб.): 130% от ФОТ СП (370 руб.): 89% от ФОТ	28 (5+2)*4	40,86 10,8	30,06	1144	302	842	1,02	28,56		
Монтаж муфт												
40	ТЕРм08-02-165-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (924 руб.): 95% от ФОТ СП (632 руб.): 65% от ФОТ	8 4+4	646,43 49,63	593,32 51,71	3,48	5171	397	4747 414	27	5,4	43,2
41	ТЕРм08-02-167-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (189 руб.): 95% от ФОТ СП (129 руб.): 65% от ФОТ	2	141,59 83,08	2,05 0,12	56,46	283	166	4	113	9,04	18,08
42	ТЕРм08-02-167-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (156 руб.): 95% от ФОТ СП (107 руб.): 65% от ФОТ	2	111,32 68,56	2,05 0,12	40,71	223	137	4	82	7,46	14,92
Покрытие кабеля												

43	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,155 15,5 / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	62	7	55 3		5,21	0,81
44	ТЕРм08-02-143-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,465 (15,5*3) / 100	211,9 25	186,4 11,02	0,5	99	12	87 5		2,72	1,26
45	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,155 15,5 / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	62	7	55 3		5,21	0,81
46	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,31 (248+62) / 1000	1696,66		1696,66	526			526		
Восстановление асфальтобетонного покрытия												

Гранд-Смета (вер.8.0)

47	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г.: (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,002 2 / 1000	43830,36 351,98	2239,7 235,45	41238,68	88	1	4	83	38,3	0,08
48	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г.: (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,002 2 / 1000	10286,68 1,66	6,2	10278,82	21			21	0,18	
Прокладка кабеля												
49	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г.: (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (30 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,02 5*4/1000	15504,02 1115,04		14388,98	310	22		288	138	2,76
50	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г.: (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (289 руб.): 95% от ФОТ СП (198 руб.): 65% от ФОТ	1,18 ((36+18+5)*2) / 100	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	394	250	104 3	40	23,04	27,19

Гранд-Смета (вер. 8.0)

51	ТЕРм08-02-148-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (233 руб.): 95% от ФОТ СП (159 руб.): 65% от ФОТ	1,18 (36*18*5*2) / 100	268,49 170,57	64,67 2,42	33,25	317	201	76 3	40	18,56	21,9
52	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (63 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ	0,31 (190-118-41) / 100	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	167	50	95 5	22	17,44	5,41
53	ТЕРм08-02-141-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ	0,31 (190-118-41) / 100	382,91 104,4	206,87 11,38	71,64	119	32	64 4	23	11,36	3,52
54	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (128 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 65% от ФОТ	0,41 (10,25*4) / 100	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	169	112	43 1	14	29,68	12,17

55	ТЕРм08-02-147-12 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (90 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	0,41 (10,25*4) / 100	293,39 191,15	68,16 2,42	34,08	120	78	28 1	14	20,8	8,53
56	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (160 руб.): 95% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	40	17,29 3,49		13,8	692	140		552	0,38	15,2
57	ТЕР46-03-002-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (146 руб.): 110% от ФОТ СП (93 руб.): 70% от ФОТ	0,08 8 / 100	7181,51 588,16	2116,38 621,6	4476,97	575	47	169 50	359	64	5,12
58	ТЕР46-03-002-29 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-13 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (194 руб.): 110% от ФОТ СП (123 руб.): 70% от ФОТ	0,08 8 / 100	13233,2 345,6	3933,6 1243,2	8954	1059	28	315 99	716	37,6	3,01
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КП-0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением												
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником, поставки Заказчика												

МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-11, 22-23, 47-48, 12-14, 19, 21, 15, 26-37, 39, 49, 57-58, 16-18, 40-46, 50-56)	8136	764	7373 225	84,996
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-11, 22-23, 47-48, 12-14, 19, 21, 15, 26-37, 39, 49, 57-58)	6057	398	5658 123	44,9415
Накладные расходы	6510			
Сметная прибыль	3797			
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	507048			344,54
Итого Монтажные работы	106862			210,37
Итого	613910,00			554,91
Справочно, в базисных ценах:				
Основная заработная плата	4980			
Материалы	36072			
Машины и механизмы	50323			
в том числе заработная плата машинистов	1474			
Накладные расходы	6510			
Сметная прибыль	3797			
НДС 20%	122782,00			
ВСЕГО по смете	736692,00			554,91

Сдал

директор ООО "ЭНИ"

Князев В.М.

Принял

Генеральный директор АО «ВГЭС»

Конетов Р.Л.

Физ. объектом провер. М.В. Киреева

Расчетами проверена Работ. Кудрявцева
м. Оксана Исучилова