

Инвестор _____ по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс
АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса,

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО

65
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО

**ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", г.
Воронеж, ул. Текстильщиков, 2, офис 207**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка _____ по ОКПО

Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-66 до ТП-408

по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код		
0322001		
0482-ЭА19		
24	7	2019

Номер документа	Дата составления
1	21.11.2019

Отчетный период	
с	по
24.07.2019	21.11.2019

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядк	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-66 до ТП-408 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января		510 337,63	510 337,63	510 337,63

Итого 510 337,63

Сумма НДС 102 067,53

Всего с учетом НДС 612 405,16

Заказчик (Генподрядчик)

Генеральный директор

подпись

Самойлов А.Г.

расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор

должность

подпись

Чеснокова И.В.

расшифровка подписи

М.П.



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата Рос
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2, офис 207
Стройка - Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-66 до ТП-408 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января
Объект - Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-66 до ТП-408 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)	номер
	0482-ЭА19
	дата
	24.07.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.11.2019	с по
		24.07.2019 21.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе				В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Разработка грунта															
1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (288 руб.): 142% от ФОТ (203 руб.) СП (193 руб.): 95% от ФОТ (203 руб.)	100 м шва		0,68 68 / 100	3819,9	170,74	2689	46,07	2598	116	1829	31	21,89 14,89	4,49 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	-1,36	77,81				-106					
3	101-3989	Шнур полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	10 м	-6,8	14,1				-96					
4	101-1763	Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	т	-0,0476	9080				-432					
5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	т	-0,0068	1940				-13					
6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,02	83,1		83,1		-2					
7	121601	Машины поливомочные 6000 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (-13 руб.): 142% от ФОТ (-9 руб.) СП (-9 руб.): 95% от ФОТ (-9 руб.)	маш.час	-0,63	106,66		106,66	10,36	-67			-7		
8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,41	28,8		28,8		-12					
9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (-45 руб.): 142% от ФОТ (-32 руб.) СП (-30 руб.): 95% от ФОТ (-32 руб.)	маш.час	-2,21	169,94		169,94	10,36	-376			-23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)	маш.час	-0,13	80,37		80,37	9,02	-10		-10	-1		
11	030101	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)	маш.час	-0,09	83,35		83,35	9,02	-8		-8			
12	ТЕРp68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (100 руб.): 104% от ФОТ (96 руб.) СП (58 руб.): 60% от ФОТ (96 руб.)	100 м3 конструкций	0,02992 (37,4*0,09)/100	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	164	58	106	11	243,35 7,28	41,39 1,24
13	ТЕРp68-20-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (16 руб.): 104% от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.)	100 м2 основания	0,078 7,8/100	135,99	135,99			11	11			18,68 1,46	
14	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (716 руб.): 80% от ФОТ (895 руб.) СП (403 руб.): 45% от ФОТ (895 руб.)	100 м3 грунта	0,5652 (157*0,4*0,9)/100	1147,3	1147,3			648	648			154 87,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР01-02-066-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (895 руб.): 80% от ФОТ (1119 руб.) СП (504 руб.): 45% от ФОТ (1119 руб.)	100 м3 грунта	0,342 34,2 / 100	2370,96	2370,96			811	811			296 101,23	15
Обратная засыпка траншей и котлованов														
18	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (86 руб.): 95% от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.)	100 м кабеля	1,57 157 / 100	373,77	48,71	324,09		587	76	509		5,3 8,32	
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	20,724	77,81				1613					
20	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт и плитку, котлованы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (99 руб.): 80% от ФОТ (124 руб.) СП (56 руб.): 45% от ФОТ (124 руб.)	100 м3 грунта	0,1414 14,14 / 100	634,55	634,55			90	90			88,5 12,51	
21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	15,55 14,14*1,1	77,81				1210					
22	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (366 руб.): 80% от ФОТ (457 руб.) СП (206 руб.): 45% от ФОТ (457 руб.)	100 м3 грунта	0,5213 52,13 / 100	634,55	634,55			331	331			88,5 46,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (48 руб.): 142% от ФОТ (34 руб.) СП (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0561 5,61/100	3284,76	186,99	3080,69	249,88	184	10	173	14	24,19 1,36	20,6 1,16
24	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	7,0686 5,61*1,26	142,15				1005					
25	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенгой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	61,744	3,77				233					
26	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	61,744	16,11		16,11		995		995			
Устройство проколов методом ГНБ														
27	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (983 руб.): 112% от ФОТ (878 руб.) СП (448 руб.): 51% от ФОТ (878 руб.)	1 машина	2	1079,06	254,76	824,3	62,97	2158	510	1648	126	26,51 53,02	5,2 10,4
28	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (506 руб.): 112% от ФОТ (452 руб.) СП (231 руб.): 51% от ФОТ (452 руб.)	1 машина	2	648,71	133,15	515,56	31,24	1297	266	1031	62	14,06 28,12	2,58 5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	01 ТЕР04-01-076- Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (288 руб.): 112% от ФОТ (257 руб.) СП (131 руб.): 51% от ФОТ (257 руб.)	100 м бурения скважины	0,81 (61+20) / 100	9223,98	98,6	9121,65	131,99	7471	80	7389	107	9,97 8,08	10,01 8,11
30	09 ТЕР04-01-077- Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (2083 руб.): 112% от ФОТ (1860 руб.) СП (949 руб.): 51% от ФОТ (1860 руб.)	100 м бурения скважины	0,81 (61+20) / 100	39331,59	804,45	37792,11	860,15	31859	652	30612	697	83,71 67,81	71,78 58,14
31	101-1602	Ацетилен газообразный технический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	-1,523	30,5				-46					
32	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	т	-0,0298	16460,56				-491					
33	101-0324	Кислород технический газообразный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	м3	-4,552	7,4				-34					
34	040504	Аппарат для газовой сварки и резки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-6,89	1,16		1,16		-8		-8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-18,55	11,68		11,68		-217		-217			
36	040102	Электростанции передвижные 4 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (-409 руб.); 112% от ФОТ (-365 руб.) СП (-186 руб.); 51% от ФОТ (-365 руб.)	маш.час	-25,46	25,84		25,84	10,36	-658		-658	-264		
37	ТСЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	кг	339 687/164*81	7,43				2519					
38	ТСЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	т	0,034 0,069/164*81	25611,66				871					
39	ТСЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	10 м	8,1 (61*20) / 10	548,2				4440					
Монтаж муфт														
40	ТЕРм08-02-165-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (337 руб.); 95% от ФОТ (355 руб.) СП (231 руб.); 65% от ФОТ (355 руб.)	1 шт.	2	965,63	70,4	891,33	77,63	1931	141	1783	155	7,66 15,32	6,41 12,82
Покрытие кабеля														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	100 м кабеля	0,1824 (152*0,12)/100	403,21	47,88	354,37	20,95	74	9	65	4	5,21 0,95	1,73 0,32
42	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №589/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81	1000 шт.	0,152 152 / 1000	1696,66				258					
43	ТЕР10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) (ОП л.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	1 км кабеля	0,139	706,09	66,31	638,45	30,4	98	9	89	4	6,9 0,96	2,712 0,38
Восстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия														
44	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (44 руб.): 142% от ФОТ (31 руб.) СП (29 руб.): 95% от ФОТ (31 руб.)	1000 м2 покрытия	0,0374 37,4 / 1000	43830,36	351,98	2239,7	235,45	1639	13	84	9	38,3 1,43	19,08 0,71
45	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить до 5 см толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,0374 37,4 / 1000	10286,68	1,66	6,2		385				0,18 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР27-07-005-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (из ранее демонтированной плитки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (168 руб.): 142% от ФОТ (118 руб.) СП (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.)	10 м2	0,78 7,8/10	127,88	110,09	13,41	0,58	100	86	10		11,8 9,2	0,06 0,05
Прокладка кабеля														
47	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (26 руб.): 100% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)	1 канал- километр трубопровода	0,016	15552,5	1163,52			249	19			144 2,3	
48	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (236 руб.): 95% от ФОТ (248 руб.) СП (161 руб.): 65% от ФОТ (248 руб.)	100 м кабеля	0,97 (16+81)/100	333,71	211,74	87,9	2,42	324	205	85	2	23,04 22,35	0,2 0,19
49	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (297 руб.): 95% от ФОТ (313 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (313 руб.)	100 м кабеля	1,48 (252-97-7)/100	539,66	160,27	306,63	15,99	799	237	454	24	17,44 25,81	1,32 1,95
50	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	100 м кабеля	0,07 7/100	412,45	272,76	103,97	2,42	29	19	7		29,68 2,08	0,2 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подъемная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81 НР (48 руб.): 95% от ФОТ (50 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)	1 проход кабеля	12	17,29	3,49			207	42			0,38 4,56	15
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж (в текущих ценах)														
52	поставка заказчика	Кабель ААБл-10 3х185	м	252										
53	поставка заказчика	Муфта концевая ЗКНП-10-150/240-Б	шт	2										
54	поставка заказчика	Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	64										
55	поставка подрядчика	Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	75	4,29				322					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж (в текущих ценах)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									64934	4439	45511	950	522,23	103,69
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									82865	5994	61887	1277	706,22	140,26
В том числе, справочно:														
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 23-24, 44-46, 12-14, 16, 20-22, 27-39, 47, 18-19, 40-43, 48-51)														
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11, 23-24, 44-46, 12-14, 16, 20-22, 27-39, 47)									9791	888	8903	190	104,446	20,738
Накладные расходы									8140	666	7474	137	79,539	15,843
Сметная прибыль									7213					
Итого по акту:									3871					
Итого Строительные работы									580083				609,8	121,46
Итого Монтажные работы									57839				96,42	18,8
Итого									637922				706,22	140,26
Итого по акту с договорным коэффициентом 637 922 * 0,800000004									510 337,63					
НДС 20% от 510 337,63									102 067,53					
ВСЕГО по акту									612 405,16				706,22	140,26

Сдал: Директор ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ"

Чеснокова И.В.

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС"

Самойлов А.Г.

Этих объектов на основании исполнительной документации и актов на скрытые работы проверены акт № 10.8.2019г. расценки проверены. Чеснокова И.В. / И.В. Чеснокова

Самойлов А.Г.