

Заказчик: АО "ВГЭС"
Подрядчик : ООО «ЭНИ»
Объект: Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-726 до ТП-760 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января

Форма по ОКУД
322005

по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)
номер
Дата

0282-ЭА20
14.07.2020

Номер документа
1

Дата составления
16.09.2020

Отчетный период
с
по
14.07.20
16.09.20

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением													
Разработка грунта													
1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (254 руб.): 142% от ФОТ СП (170 руб.): 95% от ФОТ	0,6 60 / 100	3819,9 170,74	2689 46,07	960,16	2292	102	1613 28	577	21,89	13,13	13,13
2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-1,2 -Ф4,р10	77,81		77,81	-93			-93			
3	101-3989	Шнур полиуретановый (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-6 -Ф4,р9	14,1		14,1	-85			-85			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	101-1763	Мастика битумно-полимерная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-0,042 -Ф4,р8	9080		9080	-381			-381		
5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-0,006 -Ф4,р7	1940		1940	-12			-12		
6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,02 -Ф4,р6	83,1	83,1		-2		-2			
7	121601	Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-11 руб.): 142% от ФОТ СП (-8 руб.): 95% от ФОТ	-0,55 -Ф4,р5	106,66	106,66 10,36		-59		-59 -6			
8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,36 -Ф4,р4	28,8	28,8		-10		-10			
9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-40 руб.): 142% от ФОТ СП (-27 руб.): 95% от ФОТ	-1,95 -Ф4,р3	169,94	169,94 10,36		-331		-331 -20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш. час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ СП (-1 руб.): 95% от ФОТ	-0,11 -Ф4.p2	80,37	80,37 9,02		-9		-9 -1			
11	030101	Автопогрузчики 5 т (маш. час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ СП (-1 руб.): 95% от ФОТ	-0,08 -Ф4.p1	83,35	83,35 9,02		-7		-7 -1			
12	ТЕРр68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (41 руб.): 104% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ	0,012 (15*0,08) / 100	5496,85 1932,2	3564,65 379,96		66	23	43 5		243,35	2,92
13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (729 руб.): 80% от ФОТ СП (410 руб.): 45% от ФОТ	0,575 57,5 / 100	1147,3 1147,3			660	660			154	88,55

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (110 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 45% от ФОТ	0,053 5,3 / 100	1866,33 1866,33			99	99			233	12,35
15	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (46 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 45% от ФОТ	0,134 ((2,5+1,2)*2*1+(1,5+1,5)*2*1) / 100	1138,4 316,74	98,89	722,77	153	42	13	98	39,2	5,25
Обратная засыпка траншей и котлованов												
16	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (119 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ	2,13 213/100	373,77 48,71	324,09	0,97	796	104	690	2	5,3	11,29
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	21,12 19,2*1,1	77,81		77,81	1643			1643		
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95% от ФОТ	0,0225 (15*0,15) / 100	3284,76 186,99	3080,69 249,88	17,08	74	4	69 6	1	24,19	0,54

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20- 40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	2,84 2,25*1,26	142,15		142,15	404			404		
22	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (100 м3 грунта) 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (314 руб.): 80% от ФОТ СП (176 руб.): 45% от ФОТ	0,448 (57,5+5,3+1,2-19,2) / 100	634,55 634,55			284	284			88,5	39,65
23	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,72 (19,2)*1,6	3,77			116					
24	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,72 (19,2)*1,6	16,11	16,11		495		495			
Устройство проколов методом ГНБ												
25	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (492 руб.): 112% от ФОТ СП (224 руб.): 51% от ФОТ	1	1079,06 254,76	824,3 62,97		1079	255	824 63		26,51	26,51

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (254 руб.): 112% от ФОТ СП (116 руб.): 51% от ФОТ	1	648,71 133,15	515,56 31,24		649	133	516 31		14,06	13 14,06
27	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GROPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (120 руб.): 112% от ФОТ СП (65 руб.): 51% от ФОТ	0,33 33 / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	3044	33	3010 44	1	9,97	3,29
28	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GROPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (849 руб.): 112% от ФОТ СП (387 руб.): 51% от ФОТ	0,33 33 / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	12979	265	12471 284	243	83,71	27,62
29	101-1602	Ацетилген газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-0,6204 -Ф2,р6	30,5		30,5	-19			-19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-0,0121 -02.p5	16460,56		16460,56	-199			-199		
31	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-1,855 -02.p4	7,4		7,4	-14			-14		
32	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-2,81 -02.p3	1,16	1,16		-3		-3			
33	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-7,56 -02.p2	11,68	11,68		-88		-88			
34	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-165 руб.): 112% от ФОТ СП (-75 руб.): 51% от ФОТ	-10,37 -02.p1	25,84 10,36	25,84 10,36		-268		-268 -107			
35	ТСЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	138,6	7,43		7,43	1030			1030		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	3 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛП-ТР ЧЕК» (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	0,013 13,2/1000	25611,66		25611,66	333			333		
37	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	3,3 33 / 10	548,2		548,2	1809			1809		
Монтаж муфт												
38	ТЕРм08-02-167-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (82 руб.): 95% от ФОТ СП (56 руб.): 65% от ФОТ	1	115,06 72,23	2,05 0,12	40,78	115	72	2	41	7,86	7,86
39	ТЕРм08-02-165-07 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (263 руб.): 95% от ФОТ СП (180 руб.): 65% от ФОТ	2	745,26 55,97	685,68 59,7	3,61	1491	112	1371 119	8	6,09	12,18
Покрытие кабеля												
40	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,11 (91*0,12) / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	44	5	39 2		5,21	0,57

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	0,091 91 / 1000	1696,66	638,45 30,4	1696,66	154			154		
42	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) (1 км кабеля) (ОП п.1,10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,213 213/1000	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	150	14	136 6		6,9	1,47
Восстановление асфальтобетонного покрытия												
43	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 95% от ФОТ	0,015 15 / 1000	43830,36 351,98	2239,7 235,45	41238,68	657	5	34 4	618	38,3	0,57
44	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (добавить до 8 см толщины ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,015 15 / 1000	41146,72 6,64	24,8	41115,28	617			617	0,72	0,01
Прокладка кабеля												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (101 руб.): 100% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,063 63/1000	15552,5 1163,52		14388,98	980	73		907	144	9,07
46	ТЕР08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (234 руб.): 95% от ФОТ СП (160 руб.): 65% от ФОТ	0,96 (63+33) / 100	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	320	203	84 2	33	23,04	22,12
47	ТЕР08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (312 руб.): 95% от ФОТ СП (213 руб.): 65% от ФОТ	1,55 (262-11-96) / 100	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	836	248	475 25	113	17,44	27,03
48	ТЕР08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,11 11 / 100	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	45	30	11	4	29,68	3,26
49	ТЕР08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (80 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ	20	17,29 3,49		13,8	346	70		276	0,38	7,6

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
Итого по акту с понижающим коэффициентом K= 0.857												
НДС 20%												
ВСЕГО по акту												

Сдал

Директор ООО «ЭНИ»

Князев В.М.

Принял

Генеральный директор АО «ВГЭС»

Самойлов А.Г.



Рез. работы проверены в соотв. с исполнительной документацией.
суб (Коржин С.В.)

Расценки проверены Решев (Кудрявцев И.Ю)

Сергей Решев
Кудрявцев И.Ю