

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Воронежская горэлектросеть" (АО "ВГЭС"), 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Энергомера", 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д 415, офис 294
 Стройка - Внедрение информационно-измерительной комплексной системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС"
 Объект - Внедрение информационно-измерительной комплексной системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС". Пусконаладочные работы

		Код	
Форма по ОКУД		0322005	
то ОКПО			
то ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	0378-П320
		дата	22.07.2020 г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.10.2020	22.07.2020	23.10.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, 09-01-01. ПНР_Счетчики


Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Пусконаладочные работы															
1	1	ТЕРп02-01-001-15	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 <i>НР (30922 руб.): 65% от ФОТ СП (19029 руб.): 40% от ФОТ</i>	1 система	1	47572,79	47572,79			47573	47573			3510 3510	

1 ранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	2	ТЕРп02-01-001-16	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15 НР (23660 руб.): 65% от ФОТ СП (14560 руб.): 40% от ФОТ	1 канал	609	59,77	59,77			36400	36400			4,41 2685,69		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										83973	83973			6195,69		
Накладные расходы										54582						
Сметная прибыль										33589						
Итого по акту:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										172144				6195,69		
Итого										172144				6195,69		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ПНР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 СМР=14,23"										2449609				6195,69		
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ										83973						
Накладные расходы										54582						
Сметная прибыль										33589						
Итого по акту с договорным понижающим коэффициентом 2 449 609 * 0,99061696284392										2426624,23						
НДС 20% от 2426624,23										485324,85						
ВСЕГО по акту										2911949,08				6195,69		

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Энергомера"




В.А. Курсикова

Курсиков И.О. по доверенности № 01/0110 от 01.10.2020 г
МП

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "ВГЭС"



А.Г. Самойлов

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Воронежская горэлектросеть" (АО "ВГЭС"), 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Энергомера", 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д 415, офис 294
 Стройка - Внедрение информационно-измерительной комплексной системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС"
 Объект - Внедрение информационно-измерительной комплексной системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС"

		Код	
Форма по ОКУД		0322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	0378-П320
		дата	22.07.2020 г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.10.2020	22.07.2020	23.10.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, 02-01-01. Оборудование и СМР_Счетчики

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника; при высоте свыше 2 до 6 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (3267 руб.): 95% от ФОТ СП (2235 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1186	5,27	2,78	2,05	0,12	6250	3297	2431	142	0,294 348,68	0,01 11,86
2	2	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	т	-0,03558	13139,71				-468					
3	3	ТЕР33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (25865 руб.): 105% от ФОТ СП (14780 руб.): 60% от ФОТ	1 ответвление	1186	72,83	15,09	57,74	5,68	86376	17897	68479	6736	1,74 2063,64	0,63 747,18
4	4	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника; при высоте свыше 2 до 6 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (424 руб.): 95% от ФОТ СП (290 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	63	9,53	6,96	2,05	0,12	600	438	129	8	0,735 46,31	0,01 0,63
5	5	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	т	-0,00189	13139,71				-25					
6	6	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (1571 руб.): 105% от ФОТ СП (898 руб.): 60% от ФОТ	1 ответвление	63	85,64	17,08	67,35	6,67	5395	1076	4243	420	1,97 124,11	0,74 46,62

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (374 руб.): 95% от ФОТ СП (256 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	17	197,68	21,97	26,58	1,21	3361	373	452	21	2,32 39,44	0,1 1,7
8	8	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	кг	-2,89	9,04					-26				
9	9	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	348,54	33,05	68,51	3,51	349	33	69	4	3,49 3,49	0,29 0,29
10	10	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	кг	-0,17	9,04					-2				
11	11	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (525 руб.): 95% от ФОТ СП (359 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	24	40,36	22,33	10,79	0,69	969	536	259	17	2,43 58,32	0,06 1,44
12	12	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	кг	-9,36	9,04					-85				
13	13	ТЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (гофра по опоре) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (457 руб.): 95% от ФОТ СП (313 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,92	355,78	247,4	81,67	3,15	683	475	157	6	27,52 52,84	0,26 0,5

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ТЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (СИП-4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (523 руб.): 95% от ФОТ СП (358 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,92	507,97	282,65	65,55	3,88	975	543	126	7	31,44 60,36	0,32 0,61
15	15	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ВВГнг, КВВГнг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (90 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,72	221,76	129,4	59,51	2,42	160	93	43	2	14,08 10,14	0,2 0,14
16	16	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультях: шкафных и панельных (ПВ1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,75	112,47	98,17			84	74			9,27 6,95	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										104596	24835	76388	7363	2814,28	810,97
Накладные расходы										33189					
Сметная прибыль										19618					
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :															
Итого по Строительным работам															
Линии электропередачи										134883				2187,75	793,8
Итого										134883				2187,75	793,8
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15"										1099296				2187,75	793,8
Итого по Монтажным работам															
Электромонтажные работы на других объектах										22333				619,58	17,17
Монтаж оборудования										187				6,95	
Итого										22520				626,53	17,17
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15"										183538				626,53	17,17
Итого										1282834				2814,28	810,97
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы										1282834				2814,28	810,97
Раздел 2. Оборудование															

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
райс-ист №1 (П)	СЕ208 С4.846.2.ОПР1.QYUDVFZ BPL03 SPDS ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	1186	1529,53				1814023					
райс-ист №1 (П)	СЕ308 С36.746.ОПР1.QYDUVFZ BPL03 SPDS ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	63	2631,7				165797					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ (АСКУЭ) PL03 Корп.552 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	4	9501,02				38004					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-Т-100-1 Корп.542 (SPDS-OG) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	2	4073,32				8147					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-Т-10-G SPDS Корп.432 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	4	3176,68				12707					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-Т-150-PL03 Корп.862 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	1	7225,9				7226					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-ЩУ-1/3Н 3ф 100/63 2 отв. SPDS GSM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	1	3054,99				3055					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-ЩУ-1/3Н 3ф 100/63 2отв. SPDS PL03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	3	3139,85				9420					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-ЩУР-8 1ф 100/63 1 отв. SPDS GSM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	1	1612,36				1612					
райс-ист №1 (П)	ШУЭ-ЩУР-8 1ф 100/63 1 отв. SPDS PL03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91	шт	2	1649,69				3299					
ые затраты по разделу в базисных ценах								2063290					
азделу 2 Оборудование :													
ание								2063290					
								2063290					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020. Приложение 3 СМР=4,91"										10130754					
Итого по разделу 2 Оборудование										10130754					
Раздел 3. Материалы															
27	27	Прайс-лист №1 (КП)	GSM антенна Антей 901 SMA_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	2	43,83				88					
28	28	Прайс-лист №1 (КП)	Анк. болт М8/10х65 ГОСТ 24379.1-80_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	36	0,6				22					
29	29	Прайс-лист №1 (КП)	Анкерный болт с колц. 12(10)х100(120)_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	243	1,68				408					
30	30	Прайс-лист №1 (КП)	Анкерный зажим РА 25х100М_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	496	4,07				2019					
31	31	Прайс-лист №1 (КП)	Анкерный кронштейн СА 2000.1_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	1	9,94				10					
32	32	Прайс-лист №1 (КП)	Анкерный кронштейн СА 25М1_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	1236	1,82				2250					
33	33	Прайс-лист №1 (КП)	Арматура гл.стал.д16 ГОСТ 5781-82_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	3	7,75				23					
34	34	Прайс-лист №1 (КП)	Бирка У-136 Треугольник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	32	0,1				3					
35	35	Прайс-лист №1 (КП)	Болт М4х25 ГОСТ 7798-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	24	15,13				363					
36	36	Прайс-лист №1 (КП)	Болт М6х30_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	80	0,11				9					

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прайс-лист №1 (КП)	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		56	0,21				12				
Прайс-лист №1 (КП)	Гайка М4 ГОСТ 5927-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		24	0,03				1				
Прайс-лист №1 (КП)	Гайка М6_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		80	0,03				2				
Прайс-лист №1 (КП)	Гайка М8 ГОСТ 5915-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		56	0,06				3				
Прайс-лист №1 (КП)	Гильза изолированная ГИА16 (МJPB 16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		8	6,69				54				
Прайс-лист №1 (КП)	Дюбель шуруп 6х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		160	0,07				11				
Прайс-лист №1 (КП)	Зажим ОН 640М_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		106	12,13				1286				
Прайс-лист №1 (КП)	Зажим плащечный d5,5x8,6 1 болт А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		1	10,93				11				
Прайс-лист №1 (КП)	Защитный колпачок С1 25-150_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		4	1,36				5				
Прайс-лист №1 (КП)	Изолента 0,13х15 мм желтая 20 метров_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		0,15	3,38				1				
Прайс-лист №1 (КП)	Изолента 0,13х15 мм зеленая 20 метров_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт		0,15	3,38				1				

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Трай-лист №1 (КП)	Изолента 0,13x15 мм красная 20 метров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	0,15	4,38				1					
Трай-лист №1 (КП)	Изолирующий колпачок СИ 6-35_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	2646	0,67				1773					
Трай-лист №1 (КП)	Кабель КВВГнг 10х2,5_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	48	7,65				367					
Трай-лист №1 (КП)	Комплект к столбу на ЩУ 1, 1/2, 3 ЭП_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	3	42,83				128					
Трай-лист №1 (КП)	Комплект к столбу на ЩУ 3/2, 2 ЭП_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	5	57,27				286					
Трай-лист №1 (КП)	Крюк-шуруп ВТ 8 с резьбой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	5	2,57				13					
Трай-лист №1 (КП)	Монтажная лента F 20_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	3884	3,73				14487					
Трай-лист №1 (КП)	Наконечник медный ТМП 16-8-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	8	1,69				14					
Трай-лист №1 (КП)	Наконечник НКМ 2.5-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	40	0,21				8					
Трай-лист №1 (КП)	Наконечник НКМ 5,5-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	21	0,34				7					
Трай-лист №1 (КП)	Наконечник НКМ(н) 2,5-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	24	0,2				5					
Трай-лист №1 (КП)	Наконечник ТА 50-10-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	8	2,25				18					

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прайс-лист №1 (КП)	Наконечник-гильза НГ 16-18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	5308	0,29				1539					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод ВВГнг 2х2,5_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	24	3,17				76					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод ПВ-1 1х2,5_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	24	1,19				29					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод ПВ1 1х6 желт.-зел.ТУ 3550_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	51	3,37				172					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод СИП-4 2х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	8914	2,96				26385					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод СИП-4 4х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	427	5,58				2383					
Прайс-лист №1 (КП)	Провод СИП-4 4х50-0,6/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	16	16,6				266					
Прайс-лист №1 (КП)	Проволока 6,5мм ст.Кат. ГОСТ 3282-74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	1,5	1,8				3					
Прайс-лист №1 (КП)	Прокалывающий зажим ОР 645М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	5186	7,79				40399					
Прайс-лист №1 (КП)	Прокалывающий зажим ОР 95М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	4	13,04				52					
Прайс-лист №1 (КП)	Прокалывающий зажим ЗПВМ_00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	4	14,25				57					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прайс-лист №1 (КП)	Саморез4,2x19пр.шайб.сверл DIN 7504 К_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	16	0,04					1				
Прайс-лист №1 (КП)	Саморез4,2x35пр.шайб.сверл DIN 7504 К_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	4	0,07									
Прайс-лист №1 (КП)	Саморез4,8x19пр.шайб.сверл DIN 7504 К_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	28	0,18					5				
Прайс-лист №1 (КП)	Скоба металл.двухлапковая d25-26мм_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	68	0,45					31				
Прайс-лист №1 (КП)	Скоба металл.двухлапковая d31-32мм_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	20	0,48					10				
Прайс-лист №1 (КП)	Скрепка С 20_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	3884	0,98					3806				
Прайс-лист №1 (КП)	ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 УЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	9	44,6					401				
Прайс-лист №1 (КП)	Трансф. тока ТШП-0,66 УЗ 600/5 0,5_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	12	96,47					1158				
Прайс-лист №1 (КП)	Труба гофр. ПНД d-32мм с зондом черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	108	2,15					232				
Прайс-лист №1 (КП)	Труба гофр.ПНД d 25мм с зондом черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Министра РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	68	1,42					97				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	81	Прайс-лист №1 (КП)	Труба гофр.ПНД д 40мм с зондом черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	м	16	3,35				54					
82	82	Прайс-лист №1 (КП)	Труба проф.40*20*1,5-6м ГОСТ8645-68_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	пгм	4,7	9,87				46					
83	83	Прайс-лист №1 (КП)	ТШП-0,66-5-0,5S-1000/5 УЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	3	161,29				484					
84	84	Прайс-лист №1 (КП)	Хомут 2,5х100 нейлон, белый,шт._ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	32	0,02				1					
85	85	Прайс-лист №1 (КП)	Хомут 9х1200мм нейл._ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	3747	1,78				6670					
86	86	Прайс-лист №1 (КП)	Хомут нейл. 300 мм, черный _ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	64	0,12				8					
87	87	Прайс-лист №1 (КП)	Шайба М4 плоск. усил. ГОСТ 6958 _ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	48	0,03				1					
88	88	Прайс-лист №1 (КП)	Шайба М6 плоск. усил. ГОСТ 6958 _ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	160	0,01				2					
89	89	Прайс-лист №1 (КП)	Шайба М8 плоск. усил. ГОСТ 6958 _ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	112	0,08				9					
90	90	Прайс-лист №1 (КП)	Шайба пружинн. гровер М4 ГОСТ 6402-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	24	0,01									
91	91	Прайс-лист №1 (КП)	Шайба пружинн. гровер М8 ГОСТ 6402-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	56	0,02				1					

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
рай-ист №1 (П)	Шайба пружинная гроверная М6_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	80	0,01				1					
рай-ист №1 (П)	Шина ТШП-0,66 1000/5-1200/5_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	3	75,97				228					
рай-ист №1 (П)	Шина ТШП-0,66 500/5-800/5_ОО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	12	56,1				673					
рай-ист №1 (П)	Кронштейн оттяжки САНТ.745421.726 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие объекты СМР=8,15	шт	32	15,34				491					
ые затраты по разделу в базисных ценах								109460					
разделу 3 Материалы :													
Строительным работам													
алы													
								103810					
								103810					
учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие :MP=8,15"								846052					
Монтажным работам													
алы для монтажных работ													
								4749					
алы для монтажных работ													
								901					
								5650					
учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09 от 06.05.2020. Прил.1 Прочие :MP=8,15"								46048					
								892100					
разделу 3 Материалы								892100					
ИТОГИ ПО АКТУ:													
ые затраты по акту в базисных ценах								2277346	24835	76388	7363	2814,28	810,97
е расходы								33189					
рибыль								19618					
акту:													
роительные работы								1945348				2187,75	793,8
нтажные работы								229586				626,53	17,17
орудование								10130754					
								12305688				2814,28	810,97

Гранд-Смета (вер.9.0)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
акту с договорным понижающим коэффициентом 12 305 688 * 0,99061696284392								12190223,27					
% от 12190223,27								2438044,65					
по акту								14628267,92			2814,28	810,97	

ИДЧИК:

ьный директор АО "Энергомера"




В.А. Курсикова

Курсиков И.О. по доверенности № 01/0110 от 01.10.2020 г

ЧИК:

ьный директор АО "ВГЭС"



Г. Самойлов

Заказчик - АО "Воронежская горэлектросеть" (АО "ВГЭС"), 394036, г.
 Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
 Подрядчик - АО "Энергомера", 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
 ул. Ленина, д 415, офис 294
 Стройка - Внедрение информационно-измерительной комплексной системы
 учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС"

Форма по ОКПД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	0378-П320
дата	22 07 20
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	23.10.2020	с	по
		22.07.2020	23.10.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		14 616 847,50	14 616 847,50	14 616 847,50
1	Строительно-монтажные работы		12 190 223,27	12 190 223,27	12 190 223,27
2	Пусконаладочные работы		2 426 624,23	2 426 624,23	2 426 624,23
			Итого без НДС, руб.		14 616 847,50
			НДС 20%		2 923 369,50
			Всего с учетом налогов, руб.		17 540 217,00

Сдал: Генеральный директор
 АО «Энергомера»


 В.А. Курсикова
 Курсиков И.О. по доверенности № 01/0110 от 01.10.2020 г
 (должность, подпись, печать)

Принял: Генеральный директор
 АО "ВГЭС"


 А.Г. Самойлов
 (должность, подпись, печать)



Счет-фактура № БПАО0001458 от 23 октября 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера"
Адрес: 355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Ленина ул, дом № 415, оф.294
ИНН/КПП продавца: 2635133470/263501001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: АО "ВГЭС"

Адрес: 394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, дом № 65

ИНН/КПП покупателя: 3666231341/366601001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по внедрению информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии	--	--	--	--	--	14 616 847,50	без акциза	20%	2 923 369,50	17 540 217,00	--	--	--
Всего к оплате						14 616 847,50			2 923 369,50	17 540 217,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Курсикова В.А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Козакова Л.Н.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(разместить свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

11311 АО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ «ЭНЕРГОМЕРА»

ЭНЕРГОМЕРА

355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 офис 294,
тел.: (8652) 35-75-27, факс: (8652) 56-44-17. E-mail: consern@energomer.ru
Р/сч 40702810360220002311 в отделении №5230 Сбербанка России, БИК 040702615
К/сч 30101810907020000615, ИНН 2635133470, КПП 263501001

004718

03 11 20
Рв. Самойлов
В.Б. Иск. 5000
129, 10 2020 г.
Примечание: в работе

Генеральному директору
АО «Воронежская горэлектросеть»
А.Г.Самойлову

Сопроводительное письмо

Уважаемый Андрей Григорьевич.

Между АО «Электротехнические заводы «Энергомера» и АО «Воронежская горэлектросеть» заключен договор № 0378-ПЗ20 от 22.07.2020 г. на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по внедрению информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии.

Настоящим письмом направляем в Ваш адрес оригиналы исполнительной и бухгалтерской документации, подписанные с нашей стороны. Парные документы просим подписать и направить в наш адрес по одному экземпляру.

Также прилагаем 5 SIM карт «Мегафон», которые не были использованы при выполнении работ на объекте.

Приложения:

- Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию ТП- 1784 (2 экз.);
- Акт ввода в опытную эксплуатацию ТП-1784 (2 экз.);
- Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию ТП- 1816 (2 экз.);
- Акт ввода в опытную эксплуатацию ТП-1816 (2 экз.);
- Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию ТП- 1923 (2 экз.);
- Акт ввода в опытную эксплуатацию ТП-1923 (2 экз.);
- Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию ТП- 615 (2 экз.);
- Акт ввода в опытную эксплуатацию ТП-615 (2 экз.);
- Акт приемки в постоянную эксплуатацию (2 экз.);
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 23.10.2020 (2 экз.);
- Акт о приемке выполненных работ (Оборудование и СМР) №1 от 23.10.2020 (2 экз.);
- Акт о приемке выполненных работ (ПНР) №2 от 23.10.2020 (2 экз.);
- Счет фактура № БПАО0001458 от 23.10.2020 (1 экз.);
- SIM карты «Мегафон» 5 штук.

Директор «Энергомера Инжиниринг»
Филиал АО «Энергомера»

И.О.Курсиков