198,15 2017 без ТП

Приложение № 3

к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142, от 22.10.2015 г. № 207, от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219?от 05.10.2017 г. № 229.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущий статус реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---

1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км)	F_15/00023	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км)	F_15/00024	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км)	F_15/00025	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,06	0,94	0,31	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км)	F_15/00026	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,04	0,38	0,17	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км)	F_15/00027	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км)	F_15/00028	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жилроест",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км)	F_15/00029	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км)	F_15/00030	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м)	F_15/00031	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,05	0,97	0,62	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км)	F_15/00032	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,18	0,15	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м)	F_15/00033	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,04	0,63	0,22	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км)	F_15/00034	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,07	0,98	0,34	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км)	F_15/00035	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,03	0,39	0,12	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность - 0,740 км)	F_15/00036	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,05	0,70	0,44	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км)	F_15/00037	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,03	0,81	0,76	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км)	F_15/00038	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км)	F_15/00039	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.,Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км)	F_15/00040	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,02	0,10	0,03	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61а, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км)	F_15/00041	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,26	0,14	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км)	F_15/00042	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-И", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00043	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00044	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00045	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электромонтажинвестстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00046	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латвийская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00047	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00048	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт)	F_15/00049	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт)	F_15/00050	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00051	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/а (дог. № 823 от 01.07.2014 г.)	F_15/00055	3	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2MBA)	G_16/00006	3	2016	2016	нд	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,08	0,52	3,41	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2MBA)	G_16/00007	3	2016	2016	нд	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,07	0,35	4,57	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА)	G_16/00008	3	2016	2016	нд	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 46 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА)	G_16/00009	3	2016	2016	нд	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА)	G_16/00010	3	2016	2016	нд	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА)	G_16/00011	3	2016	2016	нд	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км)	G_16/00012	3	2016	2016	нд	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,18	4,34	2,12	0,00	1,06	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км)	G_16/00013	3	2016	2016	нд	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,07	0,28	0,32	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км)	G_16/00014	3	2016	2016	нд	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,06	0,61	0,47	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ТК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км)	G_16/00015	3	2016	2016	нд	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,03	0,13	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км)	G_16/00016	3	2016	2016	нд	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,07	0,58	0,30	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км)	G_16/00017	3	2016	2016	нд	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,08	0,54	0,50	0,00	0,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км)	G_16/00018	3	2016	2016	нд	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,05	0,21	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ТК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км)	G_16/00019	3	2016	2016	нд	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,05	1,07	1,45	0,00	0,41	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км)	G_16/00020	3	2016	2016	нд	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,04	0,77	0,17	0,00	0,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог.

1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км)	G_16/00024	3	2016	2016	нд	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км)	G_16/00025	3	2016	2016	нд	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км)	G_16/00026	3	2016	2016	нд	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км)	G_16/00027	3	2016	2016	нд	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 46, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км)	G_16/00028	3	2016	2016	нд	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км)	G_16/00029	3	2016	2016	нд	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км)	G_16/00030	3	2016	2016	нд	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км)	G_16/00031	3	2016	2016	нд	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км)	G_16/00032	3	2016	2016	нд	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00041	3	2016	2016	нд	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00042	3	2016	2016	нд	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00043	3	2016	2016	нд	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014	G_16/00044	3	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	H_17/00001	3	2017	2017	нд	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-752 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	H_17/00002	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015	H_17/00003	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015	H_17/00004	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016	H_17/00005	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016	H_17/00006	3	2017	2017	нд	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016	H_17/00007	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00008	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00009	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00010	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00011	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00012	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016	H_17/00013	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016	H_17/00014	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016	H_17/00015	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015	H_17/00016	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015	H_17/00017	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015	H_17/00018	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015	H_17/00019	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015	H_17/00020	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016	H_17/00021	3	2017	2017	нд	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016	H_17/00022	3	2017	2017	нд	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016	H_17/00023	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016	H_17/00024	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00025	3	2017	2017	нд	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00026	3	2017	2017	нд	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00027	3	2017	2017	нд	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00028	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016	H_17/00029	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016	H_17/00030	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016	H_17/00031	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00032	3	2017	2017	нд	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00033	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00034	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00035	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00036	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3	Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00051	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00052	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00053	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015	H_17/00054	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015	H_17/00055	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ РП-51 - ТП-1582 в бордюрного камнядля стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.)	H_17/00056	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ ТП-1582 - ТП-1657 для стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.)	H_17/00057	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство БКТП трансформаторной мощностью 2 х 0,4 мВА для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г.	H_17/00058	3	2017	2017	нд	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,568 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г.	H_17/00059	3	2017	2017	нд	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 0,888 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г.	H_17/00060	3	2017	2017	нд	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,532 км от ТП-211 до ВРУ административного здания ул.Никитинская,24 (ООО УК "БиК" дог.№1010 от 02.10.2014г.)	H_17/00061	3	2017	2017	нд	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 3 БКТП трансформаторной мощностью 2х1,000 мВА для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление закаучика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.)	H_17/00062	3	2017	2017	нд	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,152 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление закаучика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.)	H_17/00063	3	2017	2017	нд	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 1,8 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление закаучика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.)	H_17/00064	3	2017	2017	нд	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1753-ТП-1223 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/в дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.)	H_17/00065	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1041-ТП-1602 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/в дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.)	H_17/00066	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	монтаж кабельных муфт для потребительского кооператива Левобережное участковое лесничество кварт.№1 выдел 1,2,3,4,5,6 Спортивно-оздор. комплекс	H_17/00067	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10кВ протяженностью 2,156 км для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/в (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.)	H_17/00068	3	2017	2017	нд	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-6кВ протяженностью 1,495 км от РП-68 до границы участка ул.Остужева, 52/м (ООО ТД "Воронежская фруктовая компания " дог. на ТП №475 от 03.06.2016г.)	H_17/00069	3	2017	2017	нд	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт для многоквартирного многоэтажного ж.д. ул.Ростовская-ул.Корольковой (ООО "Воронежбытстрой" дог.на ТП №508 от 03.08.2016г.)	H_17/00070	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,756 км до ВРУ 2, 3 многоквартирного ж.д. ул.Новосибирская,61/а, 61/д (ООО "Гарант Строй" дог.№1042 от 04.12.2012г.)	H_17/00071	3	2017	2017	нд	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 4 БКТП трансформаторной мощностью 4х1,0 мВА для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.)	H_17/00072	3	2017	2017	нд	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 3,007 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.)	H_17/00073	3	2017	2017	нд	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ протяженностью 1,258 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.)	H_17/00074	3	2017	2017	нд	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1770 между ТП-813 и ТП-1758 (ООО "Евростройр" ,дог. № 1017 от 12.11.2013 г.)	H_17/00075	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-10 кВ от ТП-1876 в КЛ-10 кВ РП-65-ТП-1595 для многоквартирного жилого дома ул.Ипподромная, 68/б (ООО Новострой дог. на ТП №708 от 23.09.2015)	H_17/00076	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1470 части замены трансформатора с 6/0,4 кВ 0,25 МВА на 6/0,4 кВ 0,40 МВА по договору ТП (до 670 кВт) №454 от 24.04.2017.	H_17/00085	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в РУ-6 кВ РП-50 в части перезавода КЛ-6 кВ в сторону ТП-706 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-1051 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1278 от 07.11.2017.	H_17/00086	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016	E_18/00001	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-68 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016	E_18/00002	С	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016	E_18/00003	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016	E_18/00004	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015	E_18/00005	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015	E_18/00006	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016	E_18/00007	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016	E_18/00008	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с четырьмя трансформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00009	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00010	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00011	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00012	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00013	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00014	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.2	**Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.1.2.1	**Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**

1.1.4.1	**Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**3,23**	**1,40**	**0,00**	**11,37**	**0,56**	**6,68**	**4,14**	**0,00**	**8,47**	**0,39**	**4,50**	**3,58**	**0,00**	**3,23**	**11,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,96**	**5,06**	**6,42**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,84**	**8,47**	**нд**
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км)	G_16/1.1.2.1	3	2016	2016	нд	0,11	0,05	0,00	0,29	0,01	0,17	0,11	0,00	0,29	0,01	0,17	0,11	0,00	0,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,59**	**0,29**	нд
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км)	G_16/1.1.2.2	3	2016	2016	нд	0,11	0,05	0,00	0,29	0,01	0,19	0,09	0,00	0,29	0,01	0,19	0,09	0,00	0,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,59**	**0,29**	нд
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км)	G_16/1.1.2.3	3	2016	2016	нд	0,05	0,02	0,00	0,13	0,01	0,07	0,05	0,00	0,13	0,01	0,07	0,05	0,00	0,05	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,26**	**0,13**	нд
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км)	G_16/1.1.2.4	3	2016	2016	нд	0,09	0,04	0,00	0,24	0,02	0,10	0,13	0,00	0,24	0,02	0,10	0,13	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,48**	**0,24**	нд
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км)	G_16/1.1.2.5	3	2016	2016	нд	0,09	0,05	0,00	0,25	0,01	0,11	0,12	0,00	0,25	0,01	0,12	0,11	0,00	0,09	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,49**	**0,25**	нд
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км)	G_16/1.1.2.6	3	2016	2016	нд	0,12	0,07	0,00	0,28	0,01	0,13	0,14	0,00	0,35	0,01	0,18	0,16	0,00	0,12	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,63**	**0,35**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км)	G_16/2.2.7.1	3	2016	2016	нд	0,20	0,11	0,00	0,58	0,02	0,38	0,19	0,00	0,68	0,09	0,41	0,18	0,00	0,20	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,26**	**0,68**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км)	G_16/2.2.7.2	3	2016	2016	нд	0,87	0,42	0,00	2,78	0,02	1,84	0,93	0,00	2,67	0,02	1,84	0,81	0,00	0,87	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,45**	**2,67**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км)	G_16/2.2.7.3	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,04**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км)	G_16/2.2.7.4	3	2016	2016	нд	0,02	0,01	0,00	0,07	0,00	0,05	0,02	0,00	0,07	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,07**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087)	G_16/00046	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,04**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 934 (протяженность по трассе 0,54 км)	H_17/1.1.2.2	3	2017	2017	нд	0,12	0,06	0,00	0,34	0,05	0,07	0,22	0,00	0,34	0,02	0,11	0,22	0,00	0,12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,68**	**0,34**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 52 (протяженность по трассе 0,27км)	H_17/1.1.2.3	3	2017	2017	нд	0,05	0,03	0,00	0,13	0,03	0,02	0,08	0,00	0,15	0,01	0,05	0,09	0,00	0,05	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,28**	**0,15**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 223 (протяженность по трассе 0,07 км)	H_17/1.1.2.4	3	2017	2017	нд	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,04	0,02	0,00	0,09	0,03	0,04	0,02	0,00	0,03	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,17**	**0,09**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1233 (протяженность по трассе 0,255 км)	H_17/1.1.2.5	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 (протяженность по трассе 0,061км)	H_17/1.1.2.6	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	**0,03**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 404 (протяженность по трассе 0,025 км)	H_17/1.1.2.7	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,02**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 71 (протяженность по трассе 0,564км)	H_17/1.1.2.9	3	2017	2017	нд	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,01	0,09	0,23	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,32**	**0,32**	
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 (протяженность по трассе 0,122 км)	H_17/1.1.2.10	3	2017	2017	нд	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**	**0,09**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км)	H_17/2.1.5.1	3	2017	2017	нд	0,38	0,16	0,00	1,39	0,10	0,60	0,68	0,00	1,04	0,02	0,24	0,78	0,00	0,38	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,43**	**1,04**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км)	H_17/2.1.5.2	3	2017	2017	нд	0,57	0,00	0,00	3,64	0,11	2,48	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,64**	**0,00**	
1.1.4.1	Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,26км)	H_17/2.1.5.3	3	2017	2017	нд	0,10	0,04	0,00	0,39	0,05	0,20	0,14	0,00	0,26	0,05	0,11	0,09	0,00	0,10	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,65**	**0,26**	
1.1.4.1	Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км)	H_17/2.1.5.4	3	2017	2017	нд	0,06	0,03	0,00	0,19	0,05	0,08	0,05	0,00	0,19	0,02	0,12	0,05	0,00	0,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,38**	**0,19**	
1.1.4.1	Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км)	H_17/2.1.5.5	3	2017	2017	нд	0,03	0,02	0,00	0,08	0,03	0,01	0,04	0,00	0,14	0,01	0,11	0,03	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**	**0,14**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-929 до опоры №1, ул. Артамонова (протяженностью по трассе 0,06км)	H_17/2.1.5.6	3	2017	2017	нд	0,02	0,01	0,00	0,08	0,00	0,05	0,03	0,00	0,08	0,00	0,05	0,03	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,08**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-934 до опоры №1 ул.Речная (протяженностью по трассе 0,02км)	H_17/2.1.5.8	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский (протяженностью по трассе 0,02км)	H_17/2.1.5.9	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,04**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-52 до опоры №1 ул.Республиканская (протяженностью по трассе 0,019км)	H_17/2.1.5.10	3	2017	2017	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,02**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-560 от оп.№27 до оп.№25 ул. Ушинского (протяженностью по трассе 0,078км)	H_17/2.1.5.11	3	2017	2017	нд	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,12	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,15**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-71 до опоры №40 ул.303 стр.дивизии (протяженностью по трассе 0,02км)	H_17/2.1.5.12	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,05**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1895 до муфты 17г. Ул.Ильюшина (протяженностью по трассе 0,006км)	H_17/2.1.5.13	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,05**	
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-190 до оп.№1 ул.Б.Манежная(протяженностью по трассе 0,032км)	H_17/2.1.5.14	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,04	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,07**	
1.1.4.1	Прокладка ТП-766 до опоры №1 ул. 25 Января (протяженность по трассе 0,022км)	H_17/2.1.5.15	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,07**	
1.1.4.1	Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривошеина (3шт.)	H_17/2.1.5.16	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**	
1.1.4.2	**Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**2,94**	**0,00**	**0,00**	**10,91**	**0,00**	**0,72**	**10,19**	**0,00**	**14,03**	**0,07**	**1,09**	**12,87**	**0,00**	**2,94**	**13,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**2,87**	**0,33**	**0,38**	**9,61**	**10,78**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**21,10**	**11,26**	**нд**
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.).	F_15/1.3.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,40	0,00	0,12	0,28	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.)	F_15/1.3.6	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2.	Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА)	F_15/1.3.7	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,01	0,75	0,00	1,72	0,00	0,04	1,68	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км)	F_15/1.1.1.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,08	0,19	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км)	F_15/1.1.1.6	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км)	F_15/1.1.1.7	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2.	Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.)	F_15/1.3.11	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	0,11	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.)	F_15/1.3.12	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,01	0,25	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.)	G_16/1.3.6.1	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.)	G_16/1.3.6.2	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.)	G_16/1.3.6.3	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.)	G_16/1.3.6.4	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.)	G_16/1.3.6.5	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.)	G_16/1.3.6.6	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.)	G_16/1.3.6.7	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.)	G_16/1.3.6.8	**3**	2016	2016	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.)	G_16/1.3.6.9	**3**	2016	2016	нд

1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-919 (1шт.)	H_17/1.3.5.5	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП- 1640 (1шт.)	H_17/1.3.5.6	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-43 (1шт.)	H_17/1.3.5.7	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.)	H_17/1.3.5.8	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-215 (1шт.)	H_17/1.3.5.9	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-750 (1шт.)	H_17/1.3.5.10	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-506 (1шт.)	H_17/1.3.5.11	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-280 (2шт.)	H_17/1.3.5.12	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1286 (1шт.)	H_17/1.3.5.13	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-52 (1шт.)	H_17/1.3.5.14	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-38 (1шт.)	H_17/1.3.5.15	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1220 (1шт.)	H_17/1.3.5.16	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-734 (1шт.)	H_17/1.3.5.17	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1177 (1шт.)	H_17/1.3.5.18	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**	**0,05**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-988 (2шт.)	H_17/1.3.5.19	3	2017	2017	нд	0,03	0,01	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,18**	**0,09**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-232 (1шт.)	H_17/1.3.5.20	3	2017	2017	нд	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**	**0,03**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1215 (1шт.)	H_17/1.3.5.21	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-755 (1шт.)	H_17/1.3.5.22	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-525 (1шт.)	H_17/1.3.5.23	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66 (1шт.)	H_17/1.3.5.24	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1195 (1шт.)	H_17/1.3.5.25	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-34Н (1шт.)	H_17/1.3.5.26	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	**0,02**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-124 (2шт.)	H_17/1.3.5.27	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-871 (1шт.)	H_17/1.3.5.28	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-414 (1шт.)	H_17/1.3.5.29	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-718 (1шт.)	H_17/1.3.5.30	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 (1шт.)	H_17/1.3.5.31	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1 (1шт.)	H_17/1.3.5.32	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-393 (1шт.)	H_17/1.3.5.33	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-62 (1шт.)	H_17/1.3.5.34	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1063 (1шт.)	H_17/1.3.5.35	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1221 (1шт.)	H_17/1.3.5.36	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1226 (1шт.)	H_17/1.3.5.37	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,04**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1260 (1шт.)	H_17/1.3.5.38	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**	**0,06**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1281 (1шт.)	H_17/1.3.5.39	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,04**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.)	H_17/1.3.5.40	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.)	H_17/1.3.5.41	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-590 (1шт.)	H_17/1.3.5.42	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-71 (1шт.)	H_17/1.3.5.43	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-865 (1шт.)	H_17/1.3.5.44	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-979 (2шт.)	H_17/1.3.5.45	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**	**0,09**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1030 (1шт.)	H_17/1.3.5.46	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,05**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.)	H_17/1.3.5.47	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,05**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1265 (1шт.)	H_17/1.3.5.48	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-932 (1шт.)	H_17/1.3.5.49	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,04**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.)	H_17/1.3.6.1	3	2017	2017	нд	0,17	0,08	0,00	0,64	0,00	0,03	0,61	0,00	0,55	0,00	0,01	0,53	0,00	0,17	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,18**	**0,55**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-29 (1шт.)	H_17/1.3.6.2	3	2017	2017	нд	0,13	0,05	0,00	0,60	0,00	0,04	0,56	0,00	0,34	0,00	0,02	0,32	0,00	0,13	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,94**	**0,34**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-13 (3шт.)	H_17/1.3.6.3	3	2017	2017	нд	0,02	0,01	0,00	0,06	0,00	0,02	0,04	0,00	0,06	0,00	0,02	0,04	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**	**0,06**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1054 (1шт.)	H_17/1.3.6.4	3	2017	2017	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,02**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1085 (1шт.)	H_17/1.3.6.5	3	2017	2017	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,02**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-46 (1шт.)	H_17/1.3.6.6	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-68 (3шт.)	H_17/1.3.6.7	3	2017	2017	нд	0,02	0,01	0,00	0,08	0,00	0,02	0,07	0,00	0,08	0,00	0,02	0,07	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**	**0,08**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-63 (1шт.)	H_17/1.3.6.8	3	2017	2017	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,02**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 (1шт.)	H_17/1.3.6.9	3	2017	2017	нд	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**	**0,16**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-480 (1шт.)	H_17/1.3.6.10	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1.1	Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.)	I_18/1.1.4	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	2,00	0,08	0,19	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.)	E_18/1.3.11	С	2018	2018	нд	0,17	0,05	0,00	1,52	0,00	0,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,16	0,17	1,16	0,17	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,36	0,00	0,00	**1,16**	**0,36**	нд
1.2.1.1	Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.)	E_19/1.3.11	С	2019	2019	нд	0,18	0,00	0,00	1,21	0,40	10,28	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,21	0,18	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	**1,21**	**0,00**	нд
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстаций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**25,43**	**10,36**	**0,00**	**189,75**	**0,79**	**29,26**	**159,70**	**0,00**	**91,12**	**0,34**	**9,37**	**81,41**	**0,00**	**25,43**	**144,47**	**6,74**	**49,49**	**2,87**	**46,50**	**0,00**	**0,00**	**24,42**	**25,42**	**25,92**	**28,56**	**43,43**	**37,14**	**21,09**	**46,50**	**28,39**	**0,00**	**184,53**	**112,20**	**нд**
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92	F_15/1.1.5.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272	F_15/1.1.5.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981	F_15/1.1.5.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,01	0,22	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590	F_15/1.1.5.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,01	0,33	0,00	0,40	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.)	E_15/1.2.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	6,72	0,08	0,28	6,36	0,00	7,33	0,09	0,92	6,32	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.)	F_15/1.3.1.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,03	0,12	0,00	0,16	0,00	0,03	0,12	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.)	E_15/1.3.1.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,07	0,20	0,00	0,27	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.)	E_15/1.3.1.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,05	0,24	0,00	0,29	0,00	0,05	0,24	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.)	E_15/1.3.1.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,04	0,17	0,00	0,21	0,00	0,04	0,17	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.)	E_15/1.3.1.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,05	0,17	0,00	0,22	0,00	0,05	0,17	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.)	E_15/1.3.1.6	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,04	0,21	0,00	0,26	0,00	0,04	0,21	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.)	F_15/1.3.1.7	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,05	0,12	0,00	0,17	0,00	0,05	0,12	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.)	E_15/1.3.1.8	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,07	0,48	0,00	0,51	0,00	0,06	0,45	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.)	F_15/1.3.1.9	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,01	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.)	F_15/1.3.1.10	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.)	E_15/1.3.2.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,11	0,17	0,00	0,29	0,00	0,11	0,17	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.)	E_15/1.3.2.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,07	0,16	0,00	0,23	0,00	0,07	0,16	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.)	E_15/1.3.2.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,05	0,19	0,00	0,23	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.)	E_15/1.3.2.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,06	0,06	0,00	0,12	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.)	E_15/1.3.2.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,12	0,65	0,00	0,80	0,00	0,10	0,70	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.)	F_15/1.3.3.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,28	3,23	0,00	3,55	0,00	0,31	3,24	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	**0,03**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.)	F_15/1.3.3.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,12	2,05	0,00	2,17	0,00	0,12	2,05	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.)	F_15/1.3.3.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,31	2,33	0,00	2,64	0,00	0,31	2,33	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.)	F_15/1.3.3.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,27	2,93	0,00	3,20	0,00	0,27	2,93	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.)	E_15/1.3.4.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,03	0,43	0,00	0,46	0,00	0,03	0,43	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.)	E_15/1.3.4.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,02	0,24	0,00	0,26	0,00	0,02	0,24	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.)	E_15/1.3.4.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,03	0,33	0,00	0,36	0,00	0,03	0,33	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.)	E_15/1.3.4.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,02	0,19	0,00	0,21	0,00	0,02	0,19	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.)	F_15/1.3.4.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,02	0,24	0,00	0,26	0,00	0,02	0,24	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.)	E_16/1.2.1	3	2016	2016	нд	1,88	0,88	0,00	7,35	0,08	0,91	6,36	0,00	6,44	0,08	0,51	5,85	0,00	1,88	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13,79**	**6,44**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.)	G_16/1.3.1.1	3	2016	2016	нд	0,10	0,05	0,00	0,35	0,00	0,04	0,31	0,00	0,35	0,00	0,04	0,31	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,70**	**0,35**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.)	E_16/1.3.1.2	3	2016	2016	нд	0,08	0,05	0,00	0,22	0,00	0,04	0,17	0,00	0,38	0,00	0,05	0,33	0,00	0,08	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,59**	**0,38**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.)	E_16/1.3.3.1	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,13	0,00	0,04	0,09	0,00	0,15	0,00	0,03	0,12	0,00	0,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,28**	**0,15**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.)	G_16/1.3.3.2	3	2016	2016	нд	0,03	0,02	0,00	0,12	0,00	0,04	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04	0,09	0,00	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,12**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.)	E_16/1.3.3.3	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,14	0,00	0,02	0,12	0,00	0,14	0,00	0,02	0,12	0,00	0,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,27**	**0,14**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.)	E_16/1.3.3.4	3	2016	2016	нд	0,11	0,06	0,00	0,35	0,00	0,12	0,23	0,00	0,44	0,00	0,09	0,35	0,00	0,11	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,79**	**0,44**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.)	E_16/1.3.3.5	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,13	0,00	0,04	0,09	0,00	0,17	0,00	0,04	0,13	0,00	0,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**	**0,17**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.)	E_16/1.3.3.6	3	2016	2016	нд	0,06	0,03	0,00	0,22	0,00	0,07	0,14	0,00	0,23	0,00	0,03	0,20	0,00	0,06	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,45**	**0,23**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(5шт.)	E_16/1.3.3.7	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,13	0,00	0,04	0,09	0,00	0,18	0,00	0,06	0,12	0,00	0,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,31**	**0,18**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.)	G_16/1.3.3.8	3	2016	2016	нд	0,10	0,05	0,00	0,36	0,00	0,07	0,29	0,00	0,36	0,00	0,07	0,29	0,00	0,10	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,72**	**0,36**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.)	G_16/1.3.3.9	3	2016	2016	нд	0,03	0,02	0,00	0,12	0,00	0,04	0,08	0,00	0,12	0,00	0,04	0,08	0,00	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**	**0,12**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.)	G_16/1.3.3.10	3	2016	2016	нд	0,10	0,05	0,00	0,35	0,00	0,12	0,23	0,00	0,39	0,00	0,08	0,31	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,74**	**0,39**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.)	G_16/1.3.3.11	3	2016	2016	нд	0,03	0,01	0,00	0,11	0,00	0,02	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02	0,09	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,21**	**0,11**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.)	G_16/1.3.3.12	3	2016	2016	нд	0,03	0,01	0,00	0,11	0,00	0,01	0,09	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**	**0,11**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.)	G_16/1.3.3.13	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,14	0,00	0,05	0,09	0,00	0,14	0,00	0,05	0,09	0,00	0,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,28**	**0,14**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.)	G_16/1.3.3.14	3	2016	2016	нд	0,09	0,05	0,00	0,34	0,00	0,06	0,28	0,00	0,34	0,00	0,06	0,28	0,00	0,09	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,69**	**0,34**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.)	G_16/1.3.3.15	3	2016	2016	нд	0,04	0,03	0,00	0,09	0,00	0,03	0,06	0,00	0,22	0,00	0,13	0,09	0,00	0,04	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,31**	**0,22**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.)	G_16/1.3.4.1	3	2016	2016	нд	0,97	0,51	0,00	3,38	0,00	0,29	3,09	0,00	3,73	0,00	0,31	3,42	0,00	0,97	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,10**	**3,73**	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключ

1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.)	E_17/1.2.1	3	2016	2016	нд	2,92	1,32	0,00	11,45	0,12	1,36	9,98	0,00	9,46	0,08	0,59	8,79	0,00	2,92	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,91**	**9,46**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.)	E_17/1.3.1.1	3	2016	2016	нд	0,11	0,04	0,00	0,50	0,00	0,12	0,38	0,00	0,30	0,00	0,02	0,28	0,00	0,11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**	**0,30**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.)	E_17/1.3.1.2	3	2016	2016	нд	0,12	0,05	0,00	0,50	0,00	0,12	0,38	0,00	0,36	0,00	0,04	0,31	0,00	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,86**	**0,36**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (5шт.)	E_17/1.3.1.3	3	2016	2016	нд	0,06	0,02	0,00	0,26	0,00	0,06	0,20	0,00	0,17	0,00	0,01	0,16	0,00	0,06	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,43**	**0,17**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.)	H_17/1.3.1.4	3	2016	2016	нд	0,11	0,05	0,00	0,42	0,00	0,10	0,32	0,00	0,34	0,00	0,04	0,29	0,00	0,11	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,76**	**0,34**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-851 (5шт.)	H_17/1.3.1.5	3	2016	2016	нд	0,06	0,03	0,00	0,26	0,00	0,06	0,20	0,00	0,20	0,00	0,02	0,18	0,00	0,06	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,46**	**0,20**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-560 (6шт.)	H_17/1.3.1.6	3	2016	2016	нд	0,12	0,04	0,00	0,50	0,00	0,12	0,38	0,00	0,31	0,00	0,04	0,27	0,00	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,81**	**0,31**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-1170 (4шт.)	H_17/1.3.1.7	3	2016	2016	нд	0,07	0,02	0,00	0,34	0,00	0,08	0,26	0,00	0,17	0,00	0,02	0,15	0,00	0,07	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,51**	**0,17**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.)	E_17/1.3.2.1	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,14	0,00	0,01	0,13	0,00	0,11	0,00	0,02	0,09	0,00	0,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,11**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.)	E_17/1.3.2.2	3	2016	2016	нд	0,03	0,02	0,00	0,14	0,00	0,01	0,13	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,11**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.)	H_17/1.3.2.3	3	2016	2016	нд	0,10	0,03	0,00	0,44	0,00	0,12	0,32	0,00	0,24	0,00	0,02	0,23	0,00	0,10	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,68**	**0,24**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.)	H_17/1.3.2.4	3	2016	2016	нд	0,05	0,02	0,00	0,20	0,00	0,06	0,14	0,00	0,14	0,00	0,02	0,12	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,34**	**0,14**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 411 (4шт.)	H_17/1.3.2.5	3	2016	2016	нд	0,07	0,03	0,00	0,26	0,00	0,08	0,18	0,00	0,21	0,00	0,04	0,17	0,00	0,07	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,47**	**0,21**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 849 (5шт.)	H_17/1.3.2.6	3	2016	2016	нд	0,08	0,03	0,00	0,32	0,00	0,09	0,23	0,00	0,25	0,00	0,02	0,23	0,00	0,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,57**	**0,25**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.)	H_17/1.3.2.7	3	2016	2016	нд	0,05	0,02	0,00	0,20	0,00	0,06	0,14	0,00	0,16	0,00	0,03	0,13	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,36**	**0,16**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в РП- 22 (3шт.)	E_17/1.3.2.8	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,20	0,00	0,06	0,14	0,00	0,12	0,00	0,01	0,11	0,00	0,04	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,32**	**0,12**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.)	H_17/1.3.3.1	3	2016	2016	нд	1,03	0,47	0,00	4,07	0,00	0,28	3,80	0,00	3,35	0,00	0,27	3,08	0,00	1,03	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,42**	**3,35**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.)	H_17/1.3.3.2	3	2016	2016	нд	0,49	0,23	0,00	1,87	0,00	0,12	1,75	0,00	1,67	0,00	0,10	1,56	0,00	0,49	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,54**	**1,67**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.)	H_17/1.3.3.3	3	2016	2016	нд	1,05	0,48	0,00	4,07	0,00	0,28	3,80	0,00	3,46	0,00	0,25	3,21	0,00	1,05	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,53**	**3,46**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.)	H_17/1.3.3.4	3	2016	2016	нд	1,29	0,64	0,00	4,62	0,08	0,33	4,20	0,00	4,62	0,08	0,33	4,20	0,00	1,29	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.)	H_17/1.3.3.6	3	2016	2016	нд	1,20	0,57	0,00	4,51	0,00	0,30	4,21	0,00	4,12	0,00	0,31	3,81	0,00	1,20	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.)	H_17/1.3.3.7	3	2016	2016	нд	0,68	0,30	0,00	2,75	0,00	0,18	2,57	0,00	2,12	0,00	0,14	1,98	0,00	0,68	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.)	H_17/1.3.3.5	3	2016	2016	нд	0,60	0,30	0,00	2,11	0,00	0,15	1,96	0,00	2,19	0,00	0,13	2,06	0,00	0,60	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.)	E_17/1.3.4.1	3	2016	2016	нд	0,14	0,06	0,00	0,58	0,00	0,11	0,47	0,00	0,41	0,00	0,03	0,38	0,00	0,14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.)	E_17/1.3.4.2	3	2016	2016	нд	0,14	0,05	0,00	0,58	0,00	0,11	0,47	0,00	0,38	0,00	0,03	0,35	0,00	0,14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.)	H_17/1.3.4.3	3	2016	2016	нд	0,10	0,04	0,00	0,39	0,00	0,07	0,32	0,00	0,30	0,00	0,03	0,26	0,00	0,10	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.)	E_17/1.3.4.4	3	2016	2016	нд	0,09	0,04	0,00	0,39	0,00	0,07	0,32	0,00	0,27	0,00	0,04	0,23	0,00	0,09	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.)	E_17/1.3.4.5	3	2016	2016	нд	0,10	0,04	0,00	0,39	0,00	0,07	0,32	0,00	0,30	0,00	0,03	0,28	0,00	0,10	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.)	E_17/1.3.4.6	3	2016	2016	нд	0,09	0,04	0,00	0,39	0,00	0,07	0,32	0,00	0,27	0,00	0,04	0,23	0,00	0,09	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.)	E_17/1.3.4.7	3	2016	2016	нд	0,13	0,05	0,00	0,57	0,00	0,11	0,47	0,00	0,38	0,00	0,04	0,35	0,00	0,13	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Реконструкция БКТП-1895 взамен КТП-1865. ул. Ильюшина, д. 5/е	H_17/2.1.4.9	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Демонтаж строительной части ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11	H_17/2.2.2.5	3	2016	2016	нд	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,57**	**0,57**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.)	E_18/1.2.1	C	2018	2018	нд	0,80	0,98	0,00	13,16	0,42	1,22	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	5,88	0,80	5,88	0,80	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	7,28	0,00	0,00	**5,88**	**7,28**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.)	E_18/1.3.1.1	C	2018	2018	нд	0,06	0,06	0,00	0,87	0,00	0,16	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,44	0,06	0,44	0,06	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,43	0,00	0,00	**0,44**	**0,43**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.)	E_18/1.3.1.2	C	2018	2018	нд	0,03	0,00	0,00	0,25	0,00	0,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	0,03	0,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.)	E_18/1.3.1.3	C	2018	2018	нд	0,03	0,00	0,00	0,25	0,00	0,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	0,03	0,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.)	E_18/1.3.1.4	C	2018	2018	нд	0,03	0,00	0,00	0,25	0,00	0,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	0,03	0,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.)	E_18/1.3.1.5	C	2018	2018	нд	0,03	0,00	0,00	0,19	0,00	0,05	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,03	0,19	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	**0,19**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.)	I_18/1.3.1.2	C	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,18**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (5шт.)	I_18/1.3.1.3	C	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,18**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.)	I_18/1.3.1.4	C	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,18**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.)	E_18/1.3.3.1	C	2018	2018	нд	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.)	E_18/1.3.3.2	C	2018	2018	нд	0,05	0,00	0,00	0,36	0,00	0,11	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	0,05	0,36	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,36**	**0,00**	Работа отменена
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 510 (7шт.)	E_18/1.3.3.3	C	2018	2018	нд	0,05	0,05	0,00	0,70	0,00	0,15	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	0,05	0,36	0,05	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,36**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 339 (3шт.)	E_18/1.3.3.4	**C**	2018	2018	нд	0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,02	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 672 (7шт.)	E_18/1.3.3.5	**C**	2018	2018	нд	0,05	0,05	0,00	0,70	0,00	0,15	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	0,05	0,36	0,05	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,36**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП-386 (7шт.)	I_18/1.3.2.2	**C**	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,05	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.)	I_18/1.3.2.3	**C**	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,05	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит односторонего обслуживания в ТП- 1251 3шт.)	I_18/1.3.2.4	**C**	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,03	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,19**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.)	E_18/1.3.5.1	C	2018	2018	нд	0,57	0,00	0,00	4,19	0,00	1,44	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,19	0,57	4,19	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	**4,19**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1

1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.)	I_18/1.3.5.1	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,07	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	**0,00**	**3,37**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.)	I_18/1.3.5.2	С	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,07	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**0,00**	**3,60**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.)	E_19/1.3.1.1	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,33	0,00	0,08	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	0,04	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.)	E_19/1.3.1.2	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,26	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	**0,26**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.)	E_19/1.3.1.3	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,26	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	**0,26**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.)	E_19/1.3.1.4	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,26	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	**0,26**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.)	E_19/1.3.1.5	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,26	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	**0,26**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.)	E_19/1.3.3.1	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	**0,11**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.)	E_19/1.3.3.2	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	**0,11**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.)	E_19/1.3.3.3	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	**0,11**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.)	E_19/1.3.3.4	С	2019	2019	нд	0,02	0,00	0,00	0,16	0,00	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	**0,16**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.)	E_19/1.3.3.5	С	2019	2019	нд	0,02	0,00	0,00	0,16	0,00	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	**0,16**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.)	E_19/1.3.3.6	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,27	0,00	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,04	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	**0,27**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.)	E_19/1.3.3.7	С	2019	2019	нд	0,02	0,00	0,00	0,16	0,00	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	**0,16**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.)	E_19/1.3.3.8	С	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,27	0,00	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,04	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	**0,27**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.)	E_19/1.3.5.1	С	2019	2019	нд	0,67	0,00	0,00	4,89	0,00	1,98	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	4,89	0,67	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	**4,89**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.)	E_19/1.3.5.2	С	2019	2019	нд	0,67	0,00	0,00	4,89	0,00	1,98	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	4,89	0,67	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	**4,89**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.)	E_19/1.3.5.3	С	2019	2019	нд	0,86	0,00	0,00	6,35	0,00	2,56	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	6,35	0,86	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	**6,35**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.)	E_19/1.3.5.4	С	2019	2019	нд	0,73	0,00	0,00	5,37	0,00	2,17	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	5,37	0,73	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	**5,37**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.)	E_19/1.3.7.1	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.)	E_19/1.3.7.2	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.)	E_19/1.3.7.3	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
	Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.)	E_19/1.3.7.4	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.)	E_19/1.3.7.5	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
	Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.)	E_19/1.3.7.6	С	2019	2019	нд	0,07	0,00	0,00	0,50	0,00	0,14	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,50	0,07	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**0,50**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.)	E_19/1.3.7.7	С	2019	2019	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,00	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	**0,33**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-850 (1шт.)	E_19/1.3.10.2	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-881 (2шт.)	E_19/1.3.10.3	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1186 (2шт.)	E_19/1.3.10.4	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1185 (1шт.)	E_19/1.3.10.5	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1097 (2шт.)	E_19/1.3.10.6	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-447 (2шт.)	E_19/1.3.10.7	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-122 (1шт.)	E_19/1.3.10.8	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-258 (1шт.)	E_19/1.3.10.9	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-387 (1шт.)	E_19/1.3.10.10	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-393 (2шт.)	E_19/1.3.10.11	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-395 (1шт.)	E_19/1.3.10.12	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-403 (1шт.)	E_19/1.3.10.13	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.)	E_19/1.3.10.14	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-441 (2шт.)	E_19/1.3.10.15	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-470 (2шт.)	E_19/1.3.10.16	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	**0,09**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -4 (34шт.)	E_19/1.3.9.1	С	2019	2019	нд	0,07	0,00	0,00	0,51	0,00	0,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,07	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	**0,51**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-384 (4шт.)	E_19/1.3.8.1	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	**0,07**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-1283 (4шт.)	E_19/1.3.8.2	С	2019	2019	нд	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	**0,07**	**0,00**	нд
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**45,80**	**12,88**	**0,00**	**292,52**	**12,49**	**191,74**	**88,30**	**0,00**	**121,83**	**5,23**	**79,35**	**37,25**	**0,00**	**45,80**	**253,48**	**24,53**	**137,55**	**15,08**	**32,84**	**0,00**	**0,00**	**59,81**	**53,64**	**35,06**	**42,69**	**27,26**	**25,51**	**84,05**	**32,84**	**53,50**	**0,00**	**268,07**	**101,03**	**нд**
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**45,80**	**12,88**	**0,00**	**292,52**	**12,49**	**191,74**	**88,30**	**0,00**	**121,83**	**5,23**	**79,35**	**37,25**	**0,00**	**45,80**	**253,48**	**24,53**	**137,55**	**15,08**	**32,84**	**0,00**	**0,00**	**59,81**	**53,64**	**35,06**	**42,69**	**27,26**	**25,51**	**84,05**	**32,84**	**53,50**	**0,00**	**268,07**	**101,03**	**нд**
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,83 км)	E_15/1.1.1.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	6,64	0,18	4,59	1,86	0,00	6,34	0,18	4,31	1,84	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км)	E_15/1.1.1.2	3	2015	2015	нд	0,14	0,14	0,00	3,97	0,10	2,06	1,81	0,00	5,92	0,10	3,45	2,37	0,00	0,14	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	5,17	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	**0,75**	**0,75**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км)	E_15/1.1.1.3	3	2015	2015	нд	0,65	0,65	0,00	3,56	0,13	2,26	1,18	0,00	3,53	0,08	3,34	0,10	0,00	0,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,03	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	**3,49**	**3,49**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км)	E_15/1.1.1.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	5,90	0,14	4,19	1,57	0,00	5,51	0,17	3,89	1,45	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км)	E_15/1.1.2.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	0,60	0,07	0,00	0,69	0,01	0,61	0,07	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридрихса Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км)	E_15/1.1.2.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,43	0,02	0,34	0,07	0,00	0,43	0,01	0,35	0,07	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км)	E_15/1.1.2.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,24	0,06	0,00	0,30	0,01	0,24	0,06	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км)	E_15/1.1.2.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	0,27	0,08	0,00	0,36	0,01	0,27	0,08	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км)	E_15/1.1.2.

1.2.2.1	Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150	F_15/1.1.3.19	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331	F_15/1.1.3.20	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124	F_15/1.1.3.21	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344	F_15/1.1.3.22	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367	F_15/1.1.3.23	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км)	E_16/1.1.1.1	3	2016	2016	нд	1,14	0,60	0,00	2,92	0,00	1,64	1,28	0,00	3,29	0,11	2,00	1,18	0,00	1,14	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,21**	**3,29**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км)	E_16/1.1.1.2	3	2016	2016	нд	0,64	0,35	0,00	1,59	0,01	0,90	0,67	0,00	1,91	0,02	1,15	0,75	0,00	0,64	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,50**	**1,91**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км)	E_16/1.1.1.3	3	2016	2016	нд	0,11	0,05	0,00	0,29	0,01	0,15	0,13	0,00	0,29	0,01	0,09	0,19	0,00	0,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,58**	**0,29**	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км)	E_16/1.1.1.4	3	2016	2016	нд	0,42	0,21	0,00	1,14	0,05	0,58	0,51	0,00	1,14	0,01	0,61	0,51	0,00	0,42	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,27**	**1,14**	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км)	E_16/1.1.1.5	3	2016	2016	нд	0,71	0,15	0,00	3,06	0,17	1,56	1,33	0,00	0,81	0,00	0,37	0,44	0,00	0,71	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,87**	**0,81**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шадово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км)	E_16/1.1.1.6	3	2016	2016	нд	0,49	0,27	0,00	1,20	0,05	0,46	0,69	0,00	1,47	0,02	0,59	0,85	0,00	0,49	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,66**	**1,47**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км)	G_16/1.1.1.7	C	2016	2016	нд	0,50	0,00	0,00	2,72	0,20	1,32	1,21	0,00	2,86	0,25	1,32	1,28	0,00	0,50	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,58**	**2,86**	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км)	G_16/1.1.1.8	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км)	G_16/1.1.1.9	3	2016	2016	нд	0,19	0,09	0,00	0,55	0,02	0,43	0,10	0,00	0,54	0,01	0,44	0,10	0,00	0,19	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,50	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,09**	**0,54**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор)	G_16/00045	3	2016	2016	нд	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,23	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**	**0,24**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до ав1, ав1-ав2) (0,247км)	E_16/1.1.3.1	3	2016	2016	нд	0,13	0,06	0,00	0,39	0,01	0,19	0,19	0,00	0,39	0,01	0,37	0,00	0,00	0,13	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,77**	**0,39**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км)	E_16/1.1.3.2	3	2016	2016	нд	0,16	0,08	0,00	0,48	0,01	0,39	0,07	0,00	0,48	0,01	0,39	0,07	0,00	0,16	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,95**	**0,48**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км)	E_16/1.1.3.3	3	2016	2016	нд	0,08	0,04	0,00	0,26	0,01	0,15	0,10	0,00	0,27	0,02	0,25	0,00	0,00	0,08	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,53**	**0,27**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км)	E_16/1.1.3.4	3	2016	2016	нд	0,05	0,03	0,00	0,16	0,01	0,09	0,05	0,00	0,16	0,01	0,14	0,00	0,00	0,05	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,32**	**0,16**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км)	E_16/1.1.3.5	3	2016	2016	нд	0,15	0,08	0,00	0,47	0,01	0,21	0,25	0,00	0,47	0,01	0,46	0,00	0,00	0,15	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,94**	**0,47**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км)	E_16/1.1.3.6	3	2016	2016	нд	0,09	0,04	0,00	0,27	0,01	0,16	0,10	0,00	0,27	0,01	0,26	0,00	0,00	0,09	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,53**	**0,27**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км)	E_16/1.1.3.7	3	2016	2016	нд	0,08	0,04	0,00	0,24	0,01	0,13	0,10	0,00	0,24	0,01	0,23	0,00	0,00	0,08	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,48**	**0,24**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,033км)	G_16/1.1.3.8	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**	**0,03**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км)	G_16/1.1.3.9	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км)	G_16/1.1.3.10	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,03**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км)	G_16/1.1.3.11	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км)	G_16/1.1.3.12	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км)	G_16/1.1.3.13	3	2016	2016	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,02**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км)	G_16/1.1.3.14	3	2016	2016	нд	0,02	0,01	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**	**0,06**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км)	G_16/1.1.3.15	3	2016	2016	нд	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,03**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км)	G_16/1.1.3.16	3	2016	2016	нд	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**	**0,02**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км)	G_16/1.1.3.17	3	2016	2016	нд	0,03	0,01	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,17**	**0,08**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,81км)	G_16/1.1.3.18	3	2016	2016	нд	0,32	0,16	0,00	0,99	0,02	0,42	0,56	0,00	0,99	0,02	0,97	0,00	0,00	0,32	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,98**	**0,99**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Кузьгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км)	G_16/1.1.3.19	3	2016	2016	нд	0,21	0,09	0,00	0,73	0,01	0,66	0,06	0,00	0,56	0,01	0,49	0,06	0,00	0,21	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,29**	**0,56**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.1	3	2016	2016	нд	0,70	0,36	0,00	2,19	0,03	1,50	0,66	0,00	2,27	0,02	1,57	0,68	0,00	0,70	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,45**	**2,27**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.2	3	2016	2016	нд	0,19	0,12	0,00	0,44	0,02	0,23	0,19	0,00	0,75	0,01	0,57	0,17	0,00	0,19	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,19**	**0,75**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.3	3	2016	2016	нд	0,65	0,35	0,00	1,97	0,22	1,34	0,41	0,00	2,20	0,20	1,61	0,40	0,00	0,65	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,18**	**2,20**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.4	3	2016	2016	нд	0,60	0,40	0,00	1,27	0,02	0,83	0,42	0,00	2,53	0,02	2,11	0,41	0,00	0,60	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,81**	**2,53**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.5	3	2016	2016	нд	0,19	0,10	0,00	0,58	0,02	0,32	0,24	0,00	0,61	0,03	0,36	0,22	0,00	0,19	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,19**	**0,61**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км)	E_16/1.1.4.6	3	2016	2016	нд	0,58	0,29	0,00	1,85	0,02	1,23	0,61	0,00	1,85	0,02	1,23	0,61	0,00	0,58	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,71**	**1,85**	нд
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе	E_16/1.1.5.1	3	2016	2016	нд	0,10	0,05	0,00	0,30	0,01	0,14	0,14	0,00	0,33	0,00	0,18	0,14	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,62**	**0,33**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691)	G_16/1.1.5.2	3	2016	2016	нд	0,51	0,26	0,00	1,62	0,07	0,92	0,63	0,00	1,64	0,00	1,00	0,63	0,00	0,51	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,25**	**1,64**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км)	G_16/1.1.5.3	3	2016	2016	нд	0,92	0,48	0,00	2,82	0,14	1,44	1,25	0,00	3,05	0,00	1,77	1,28	0,00	0,92	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,87**	**3,05**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЦР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по	G_16/1.1.5.4	3	2016	2016	нд	1,27	0,62	0,00	4,13	0,19	1,91	2,03	0,00	4,47	0,00	2,34	2,12	0,00	1,27	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	3,99	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,60**	**4,47**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км)	G_16/00033	3	2016	2016	нд	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,33	0,15	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**	**0,50**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км)	G_16/00034	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,07**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маслюк (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км)	G_16/00035	3	2016	2016	нд	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,03	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**	**0,14**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км)	G_16/00036	3	2016	2016	нд	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,09	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,13**	**0,13**	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вынос ВЛ-0,4

1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-367 -до ж/д 36 ул.Ст.Разина (протяженность по трассе 0,045км)	Н_17/1.1.3.14	3	2017	2017	нд	0,03	0,01	0,00	0,09	0,01	0,04	0,04	0,00	0,09	0,01	0,04	0,04	0,00	0,03	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,19**	**0,09**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-103 -до опоры №1 ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,021км)	Н_17/1.1.3.15	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,00	0,04	0,03	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,04**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская (протяженность по трассе 0,026км)	Н_17/1.1.3.16	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,04**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса (протяженность по трассе 0,298км)	Н_17/1.1.3.17	3	2017	2017	нд	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,08	0,11	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,19**	**0,19**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса(протяженность по трассе 0,078км)	Н_17/1.1.3.18	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-712 -до оп. №1 ул.25 Января (протяженность по трассе 0,022км)	Н_17/1.1.3.19	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	**0,03**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км)	Н_17/1.1.4.1	3	2017	2017	нд	0,15	0,08	0,00	0,41	0,14	0,17	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,41**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км)	Н_17/1.1.4.2	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км)	Н_17/1.1.4.3	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция 6,10кВ ТП-366ш - ТП-205ш (протяженность по трассе 0,47км)	Н_17/1.1.4.4	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км)	Н_17/1.1.4.5	3	2017	2017	нд	0,31	0,00	0,00	2,02	0,15	1,08	0,78	0,00	0,54	0,11	0,34	0,09	0,00	0,31	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,56**	**0,54**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км)	Н_17/1.1.4.6	3	2017	2017	нд	0,50	0,24	0,00	1,69	0,21	0,82	0,66	0,00	1,51	0,17	0,80	0,54	0,00	0,50	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,20**	**1,51**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1286-ТП-1287 (от М1 до М2) (протяженность по трассе 0,26км)	Н_17/1.1.4.7	3	2017	2017	нд	0,07	0,03	0,00	0,22	0,00	0,06	0,16	0,00	0,22	0,00	0,06	0,16	0,00	0,07	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,44**	**0,22**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-152 (протяженность по трассе 0,255км)	Н_17/1.1.4.8	3	2017	2017	нд	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,17	0,17	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,34**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-1573 (протяженность по трассе 0,255км)	Н_17/1.1.4.9	3	2017	2017	нд	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,17	0,17	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,34**	**0,34**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-25-РП-39 (протяженность по трассе 0,042км)	Н_17/1.1.4.10	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Вынос КЛ 6,10кВ ТП-1212-ТП-1557 (протяженность по трассе 0,077км)	Н_17/1.1.4.11	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**	**0,07**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Вынос КЛ 6,10кВ ТП-742-ТП-1330 (протяженность по трассе 0,106км)	Н_17/1.1.4.12	3	2017	2017	нд	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**	**0,10**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Вынос КЛ 6,10кВ ТП-793-ТП-1416 (протяженность по трассе 0,093км)	Н_17/1.1.4.13	3	2017	2017	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км)	Е_18/1.1.1.1	П	2018	2018	нд	2,56	0,00	0,00	13,14	0,27	10,38	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	13,14	2,56	13,14	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	**13,14**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км)	Е_18/1.1.1.2	П	2018	2018	нд	2,93	0,80	0,00	19,78	0,44	13,20	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	15,04	2,93	15,04	2,93	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	4,73	0,00	0,00	**15,04**	**4,73**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км)	Е_18/1.1.1.3	П	2018	2018	нд	1,08	0,39	0,00	7,83	0,22	5,26	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	5,53	1,08	5,53	1,08	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	2,30	0,00	0,00	**5,53**	**2,30**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км)	Е_18/1.1.1.4	П	2018	2018	нд	1,06	0,33	0,00	7,44	0,21	4,92	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	5,47	1,06	5,47	1,06	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	1,97	0,00	0,00	**5,47**	**1,97**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км)	Е_18/1.1.1.5	П	2018	2018	нд	1,00	0,00	0,00	5,13	0,14	4,01	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,13	1,00	5,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	**5,13**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	Е_18/1.1.1.6	П	2018	2018	нд	0,78	0,00	0,00	4,02	0,13	3,11	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	4,02	0,78	4,02	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	**4,02**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км)	I_18/1.1.1.1	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	2,08	0,08	0,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	**0,00**	**2,08**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	I_18/1.1.1.2	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	1,78	0,07	0,65	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	**0,00**	**1,78**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км)	I_18/1.1.1.3	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	1,01	0,05	0,43	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	**0,00**	**1,01**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км)	I_18/1.1.1.4	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	2,01	0,05	0,30	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	**0,00**	**2,01**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км)	Е_18/1.1.2.1	П	2018	2018	нд	0,30	0,14	0,00	2,70	0,17	1,94	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,79	0,30	1,79	0,30	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,91	0,00	0,00	**1,79**	**0,91**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км)	Е_18/1.1.2.2	П	2018	2018	нд	0,17	0,10	0,00	1,65	0,13	1,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,02	0,17	1,02	0,17	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,63	0,00	0,00	**1,02**	**0,63**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км)	Е_18/1.1.2.3	П	2018	2018	нд	0,10	0,05	0,00	0,86	0,05	0,57	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,57	0,10	0,57	0,10	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,29	0,00	0,00	**0,57**	**0,29**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км)	Е_18/1.1.2.4	П	2018	2018	нд	0,08	0,04	0,00	0,69	0,05	0,52	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,45	0,08	0,45	0,08	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,24	0,00	0,00	**0,45**	**0,24**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км)	Е_18/1.1.2.5	П	2018	2018	нд	0,06	0,04	0,00	0,63	0,04	0,49	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,37	0,06	0,37	0,06	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,26	0,00	0,00	**0,37**	**0,26**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-666 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км)	Е_18/1.1.2.6	П	2018	2018	нд	0,09	0,08	0,00	1,07	0,07	0,77	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,54	0,09	0,54	0,09	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,52	0,00	0,00	**0,54**	**0,52**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км)	Е_18/1.1.2.7	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,41	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	**0,50**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км)	Е_18/1.1.2.8	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,44	0,02	0,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	**0,44**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км)	Е_18/1.1.2.9	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,25	0,01	0,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км)	Е_18/1.1.2.10	П	2018	2018	нд	0,06	0,04	0,00	0,59	0,03	0,45	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,35	0,06	0,35	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,24	0,00	0,00	**0,35**	**0,24**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км)	Е_18/1.1.2.11	П	2018	2018	нд	0,19	0,00	0,00	1,11	0,06	0,91	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,11	0,19	1,11	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	**1,11**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км)	Е_18/1.1.2.12	П	2018	2018	нд	0,04	0,03	0,00	0,41	0,03	0,29	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,04	0,23	0,04	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	0,00	0,00	**0,23**	**0,18**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км)	Е_18/1.1.3.1	П	2018	2018	нд	0,10	0,00	0,00	0,59	0,03	0,43	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,59	0,10	0,59	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	**0,59**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км)	Е_18/1.1.3.2	П	2018	2018	нд	1,18	0,00	0,00	7,25	0,19	5,29	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	7,25	1,18	7,25	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	**7,25**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км)	Е_18/1.1.3.3	П	2018	2018	нд	0,52	0,00	0,00	3,18	0,12	2,23	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	3,18	0,52	3,18	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	**3,18**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км)	Е_18/1.1.3.4	П	2018	2018	нд	0,52	0,00	0,00	3,18	0,12	2,23	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	3,18	0,52	3,18	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	**3,18**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км)	Е_18/1.1.3.5	П	2018	2018	нд	0,91	0,00	0,00	5,56	0,19	3,60	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	5,56	0,91	5,56	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	**5,56**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км)	Е_18/1.1.3.6	П	2018	2018	нд	0,15	0,00	0,00	0,91	0,05	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,91	0,15	0,91	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	**0,91**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км)	Е_18/1.1.3.7	П	2018	2018	нд	1,22	0,00	0,00	7,44	0,25	4,90	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	7,44	1,22	7,44	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	**7,44**	**0,00**	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км)	I_18/1.1.3.1	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	1,33	0,05	0,79	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	**0,00**	**1,33**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км)	I_18/1.1.3.2	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,63	0,04	0,32	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	**0,00**	**0,63**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км)	I_18/1.1.3.4	П	2018	2018	нд	0,00	0,

1.2.3.1	**Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.2	**Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,14**	**0,04**	**0,00**	**1,03**	**0,00**	**0,78**	**0,26**	**0,00**	**2,56**	**0,00**	**0,05**	**2,51**	**0,00**	**0,14**	**0,82**	**0,08**	**0,55**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**2,33**	**0,14**	**0,12**	**0,08**	**0,12**	**0,27**	**0,04**	**0,28**	**0,00**	**1,00**	**0,28**	**нд**
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_15/2.2.2.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,21	0,02	0,00	0,06	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.)	E_15/2.2.2.2	3	2015	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.)	G_16/2.2.2	3	2016	2016	нд	0,04	0,02	0,00	0,14	0,00	0,02	0,12	0,00	0,12	0,00	0,01	0,11	0,00	0,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,12	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-1031,РП-19	H_17/2.1.1	3	2017	2017	нд	0,02	0,01	0,00	0,07	0,00	0,01	0,06	0,00	0,11	0,00	0,02	0,09	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,11	
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-94	H_17/2.1.2	3	2017	2017	нд	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_18/2.2.3	C	2018	2018	нд	0,04	0,01	0,00	0,31	0,00	0,26	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,04	0,27	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,04	0,00	0,00	0,27	0,04	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_19/2.2.3	C	2019	2019	нд	0,04	0,00	0,00	0,28	0,00	0,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	0,04	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	нд
1.2.3.3	**Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.4	**Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.5	**Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.6	**Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.7	**Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.3.8	**Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.4.1	**Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.2.4.2	**Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.3.1	**Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.3.2	**Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**87,12**	**16,95**	**0,00**	**638,50**	**13,61**	**298,53**	**326,36**	**0,00**	**251,12**	**5,97**	**136,72**	**108,44**	**0,00**	**87,12**	**551,69**	**43,37**	**272,32**	**18,61**	**91,67**	**0,00**	**0,00**	**85,88**	**90,86**	**106,22**	**58,82**	**82,39**	**101,44**	**117,18**	**91,67**	**155,15**	**0,00**	**621,20**	**251,93**	**нд**
1.4	Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км)	F_15/1.1.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км)	F_15/2.1.1.1	C	2015	2016	нд	0,46	0,46	0,00	3,03	0,08	1,57	1,38	0,00	2,83	0,08	0,00	2,74	0,00	0,46	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,83**	**2,83**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км)	E_15/2.1.1.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,80	0,03	0,56	0,21	0,00	0,71	0,04	0,67	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление зчеменитов благоустройства	F_15/00054	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б	E_15/2.2.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	7,39	0,17	0,18	7,03	0,00	7,54	0,00	0,01	7,53	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км)	E_15/2.2.3.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	33,05	0,43	15,32	17,30	0,00	36,82	0,43	36,38	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км)	F_15/2.2.3.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,21	0,03	0,09	0,09	0,00	0,21	0,03	0,09	0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км)	F_15/2.2.3.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	14,32	0,29	7,65	6,39	0,00	13,49	0,29	6,66	6,54	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.)	F_15/2.2.4.1	3	2015	2015	нд	0,38	0,38	0,00	1,14	0,03	0,26	0,84	0,00	2,33	0,03	2,30	0,00	0,00	0,38	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,33**	**2,33**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,23	0,75	0,00	0,94	0,01	0,22	0,70	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,97	0,08	0,22	0,67	0,00	0,91	0,01	0,23	0,67	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,33	0,81	0,00	0,93	0,04	0,22	0,66	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	1,04	0,18	0,19	0,67	0,00	0,89	0,03	0,19	0,67	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,06	0,43	0,00	0,42	0,00	0,02	0,40	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА)	F_15/2.2.5.6	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,07	0,49	0,00	0,47	0,00	0,03	0,44	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.7	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,06	0,43	0,00	0,42	0,00	0,02	0,40	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.8	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,06	0,43	0,00	0,44	0,00	0,01	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА)	F_15/2.2.5.9	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,07	0,44	0,00	0,44	0,00	0,02	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.10	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,06	0,43	0,00	0,36	0,00	0,03	0,33	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_15/2.2.5.11	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,06	0,43	0,00	0,43	0,00	0,03	0,40	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км)	F_15/2.2.6.1	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	5,59	0,06	2,73	2,80	0,00	12,91	0,13	6,38	6,40	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км)	E_15/2.2.6.2	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,72	0,03	0,52	0,17	0,00	0,79	0,03	0,60	0,16	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**	**0,01**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с переводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км)	E_15/2.2.6.3	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,89	0,03	0,65	0,21	0,00	0,87	0,03	0,64	0,20	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км)	F_15/2.2.6.4	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,73	0,47	0,00	1,25	0,04	0,74	0,47	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км)	E_15/2.2.6.5	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,64	0,18	0,00	0,82	0,03	0,63	0,16	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км)	F_15/2.2.6.6	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,13	0,13	0,00	0,21	0,00	0,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км)	F_15/2.2.6.7	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	2,24	1,52	0,00	3,81	0,07	2,35	1,39	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км)	F_15/2.2.6.8	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,23	0,05	0,00	0,23	0,01	0,16	0,06	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км)	F_15/2.2.6.9	3	2015	2015	нд	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,61	0,20	0,00	0,81	0,10	0,59	0,12	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км)	F_15/2.2.6.10	3	2015	2015	нд	0,01	0,01	0,00	3,68	0,00	2,54	1,14	0,00	3,56	0,15	2,33	1,08	0,00	0,01	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,47	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**	**0,09**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от

1.4	Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА)	G_16/2.2.6.5	3	2016	2016	нд	0,13	0,06	0,00	0,51	0,00	0,07	0,44	0,00	0,48	0,00	0,03	0,44	0,00	0,13	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,99**	**0,48**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км)	G_16/2.2.7.4	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**	**0,04**	нд
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км)	G_16/2.2.7.5	3	2016	2016	нд	0,02	0,01	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**	**0,06**	нд
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км)	G_16/2.2.7.6	3	2016	2016	нд	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	**0,05**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Монсеева 5А	H_17/1.5.12	3	2017	2017	нд	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,05	0,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,21**	**0,21**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пешестрелецкая, д. 110)	H_17/1.5.13	3	2017	2017	нд	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	**0,25**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а	H_17/1.5.14	3	2017	2017	нд	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,56**	**0,56**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Реконструкция ТП-1031 с перезаводской всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА)	H_17/2.1.2	3	2017	2017	нд	1,91	0,78	0,00	8,13	0,30	3,00	4,82	0,00	5,57	0,81	0,42	4,34	0,00	1,91	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**13,70**	**5,57**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65	H_17/2.1.1	3	2017	2017	нд	3,48	0,00	0,00	25,00	0,10	0,62	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км)	H_17/2.1.3.1	3	2017	2017	нд	0,43	0,00	0,00	2,74	0,15	1,71	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,74**	**0,00**	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км)	H_17/2.1.3.2	3	2017	2017	нд	0,12	0,00	0,00	0,78	0,09	0,46	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,78**	**0,00**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км)	H_17/2.1.3.3	3	2017	2017	нд	1,05	0,60	0,00	2,88	0,20	1,34	1,34	0,00	3,84	0,32	2,37	1,15	0,00	1,05	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,71**	**3,84**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км)	H_17/2.1.3.4	3	2017	2017	нд	8,91	4,46	0,00	28,56	0,74	16,38	11,45	0,00	28,56	0,74	16,38	11,45	0,00	8,91	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**57,12**	**28,56**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе	E_17/2.1.4.2	3	2017	2017	нд	0,59	0,22	0,00	2,66	0,18	1,00	1,48	0,00	1,59	0,25	0,09	1,25	0,00	0,59	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,24**	**1,59**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-125 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км)	H_17/2.1.4.3	3	2017	2017	нд	0,54	0,11	0,00	3,14	0,13	1,61	1,41	0,00	0,75	0,02	0,08	0,66	0,00	0,54	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,90**	**0,75**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП взамен КТП-101 (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км)	H_17/2.1.4.4	3	2017	2017	нд	0,55	0,21	0,00	2,42	0,12	1,12	1,19	0,00	1,52	0,14	0,13	1,25	0,00	0,55	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,94**	**1,52**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА)	H_17/2.1.4.5	3	2017	2017	нд	0,22	0,13	0,00	0,65	0,03	0,01	0,61	0,00	0,94	0,06	0,08	0,80	0,00	0,22	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,59**	**0,94**	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км)	H_17/2.1.4.6	3	2017	2017	нд	0,50	0,20	0,00	2,15	0,16	0,47	1,52	0,00	1,41	0,15	0,23	1,03	0,00	0,50	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,57**	**1,41**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во БКТП взамен КТП-631 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,630МВА)	H_17/2.1.4.7	3	2017	2017	нд	0,58	0,21	0,00	2,64	0,07	0,50	2,07	0,00	1,51	0,00	0,15	1,37	0,00	0,58	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,15**	**1,51**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во КТП взамен КТП-101 (трансформаторная мощность 0,4МВА)	H_17/2.1.4.8	3	2017	2017	нд	0,19	0,10	0,00	0,65	0,03	0,01	0,61	0,00	0,74	0,00	0,11	0,63	0,00	0,19	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,39**	**0,74**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.)	E_18/1.3.2.1	С	2018	2018	нд	0,03	0,00	0,00	0,18	0,00	0,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,03	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	**0,18**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.)	E_18/1.3.4.1	С	2018	2018	нд	0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,02	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.)	E_18/1.3.4.2	С	2018	2018	нд	0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,02	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.)	E_18/1.3.6	С	2018	2018	нд	0,41	0,00	0,00	2,80	0,00	0,96	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,80	0,41	2,80	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	**2,80**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км)	E_18/2.1.1.1	П	2018	2018	нд	0,76	0,00	0,00	4,66	0,10	3,36	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	4,66	0,76	4,66	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	**4,66**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км)	E_18/2.1.1.2	П	2018	2018	нд	2,14	0,00	0,00	13,11	0,19	9,57	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	13,11	2,14	13,11	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	**13,11**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км)	E_18/2.1.1.3	П	2018	2018	нд	0,25	0,00	0,00	1,52	0,03	1,10	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,52	0,25	1,52	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	**1,52**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км)	E_18/2.1.1.4	П	2018	2018	нд	2,25	0,00	0,00	13,80	0,19	10,07	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	13,80	2,25	13,80	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	**13,80**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,86км)	I_18/2.2.3.1	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	35,22	0,63	16,66	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**35,22**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км)	I_18/2.2.3.2	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	28,79	0,41	10,22	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**28,79**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 0,63 МВА)	E_18/2.2.4.1	П	2018	2018	нд	1,64	0,00	0,00	11,25	0,22	2,07	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	11,25	1,64	11,25	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	**11,25**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 0,63 МВА)	E_18/2.2.4.2	П	2018	2018	нд	1,63	0,00	0,00	11,17	0,22	2,02	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	11,17	1,63	11,17	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	**11,17**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением	I_18/2.2.2	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	13,43	0,07	3,12	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**13,43**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км)	E_18/2.2.5.1	П	2018	2018	нд	3,52	0,00	0,00	21,57	0,25	12,16	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	21,57	3,52	21,57	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	**21,57**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км)	E_18/2.2.5.2	П	2018	2018	нд	4,54	0,00	0,00	27,79	0,30	15,68	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	27,79	4,54	27,79	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	**27,79**	**0,00**	Работа отменена
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	E_18/2.2.6.1	П	2018	2018	нд	0,20	0,00	0,00	1,39	0,05	0,27	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,39	0,20	1,39	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	**1,39**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	E_18/2.2.6.2	П	2018	2018	нд	0,39	0,00	0,00	2,65	0,07	0,43	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	2,65	0,39	2,65	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	**2,65**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	E_18/2.2.6.3	П	2018	2018	нд	0,20	0,00	0,00	1,39	0,05	0,27	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,39	0,20	1,39	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	**1,39**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	I_18/2.2.6.4	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	3,42	0,10	1,99	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3,42**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-	I_18/2.2.6.5	П	2018	2018	нд	0,15	0,41	0,00	2,64	0,10	1,21	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	2,64	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,64**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и	I_18/2.2.6.6	П	2018	2018	нд	0,14	0,45	0,00	2,90	0,10	1,47	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	2,90	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,90**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-	I_18/2.2.6.7	П	2018	2018	нд	0,14	0,36	0,00	2,35	0,10	0,92	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	2,35	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,35**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107	I_18/2.2.6.5	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	2,91	0,10	0,69	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,91**	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км)	E_18/2.2.7.1	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,91	0,02	0,69	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	**0,91**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км)	E_18/2.2.7.2	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,88	0,02	0,66	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	**0,88**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км)	E_18/2.2.7.3	П	2018	2018	нд	0,00	0,00	0,00	0,85	0,02	0,64	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	**0,85**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.4	П	2018	2018	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,01	0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,33**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4	Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.5	П	2018	2018	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,01	0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,33**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4	Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.6	П	2018	2018	нд	0,05	0,00	0,00	0,33	0,01	0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,05	0,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,33**	**0,00**	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4	Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.)	E_19/1.3.2.1	С	2019	2019	нд	0,03	0,00	0,00	0,19	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,03	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	**0,19**	**0,00**	нд
1.4	Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.)	E_19/1.3.4.1	С	2019	2019	нд	0,03	0,00	0,00	0,21	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0

1.6	Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.)	E_16/1.3.10.1	З	2016	2016	нд	1,07	0,53	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	1,07	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	3,10	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.)	E_16/1.3.10.2	З	2016	2016	нд	4,85	2,42	0,00	18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	4,85	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	18,27	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson BH 23 "-2шт.,Брандный штатный набор инструментов "Нахед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетоноломЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ITIM-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.)	Н_17/1.3.9.1	З	2017	2017	нд	1,39	0,34	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	1,39	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	2,43	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор TEREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,)	Н_17/1.3.9.2	З	2017	2017	нд	3,92	0,98	0,00	21,09	0,00	0,00	21,09	0,00	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	3,92	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	7,07	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Аппарат испытательный диодный АИД 70М-1шт.Электрогенератор однофазный 230В 4,5кВТ-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-25шт.,Компьютер (комплект)-60шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.)	E_18/1.3.12.1	С	2018	2018	нд	0,44	0,33	0,00	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2,41	0,44	2,41	0,44	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,46	0,00	0,00	2,41	2,46	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Экскаватор ЭО 2202 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-1шт.,Грузовой автомобиль КАМАЗ 4308 (самосвал)-1шт.,Грузовой автомобиль МАЗ 533702 КС 35715-1шт.,Электролаборатория-1шт.)	E_18/1.3.12.2	С	2018	2018	нд	2,54	3,39	0,00	43,57	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	18,39	2,54	18,39	2,54	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	25,19	0,00	0,00	18,39	25,19	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект)-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.)	E_19/1.3.12.1	С	2019	2019	нд	0,26	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,41	0,26	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	нд
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевроле-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт.	E_19/1.3.12.2	С	2019	2019	нд	2,22	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	16,08	2,22	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00	нд